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1. ANTECEDENTES 

Con Acuerdo Ministerial No. 101 de 14 de junio de 2010 en su artículo primero incorporó al 
artículo segundo del Acuerdo Ministerial No. 033 de 12 de marzo de 2008 el literal c) que 
menciona lo siguiente: “Administrar recursos destinados al Parque Nacional Yasuní”; y 
adicionalmente, este mismo artículo menciona “Todos los actos administrativos que se expidan 
en virtud de este Acuerdo Ministerial son de responsabilidad de Coordinación General del PRAS, 
quien deberá informar a la máxima autoridad de esta Cartera de Estado cuando requiera de su 
cumplimiento”. 

El Acuerdo Ministerial No. 101-A del 14 de junio de 2010 expedido por el Ministerio del 
Ambiente en su artículo primero señala determinar el alcance del artículo 1 del Acuerdo 
Ministerial No. 101 del 14 de junio de 2010, en el texto "Administrar recursos destinados al 
Parque Nacional Yasuní”, de conformidad al siguiente detalle: *…+ 1. La administración de 
recursos será exclusiva dentro de los montos asignados anualmente al PRAS por parte de esta 
Cartera de Estado. *…+ 2. Para el efecto, la Coordinación General del PRAS contará con un 
Equipo Técnico que será contratado por el PRAS con aplicación a los recursos asignados para el 
Parque Nacional Yasuní, del cual se designará un Coordinador *…+ 3. El Equipo Técnico 
contratado sujetará su accionar dentro de las políticas de Áreas Protegidas lideradas por la 
Dirección Nacional de Biodiversidad *…+”. 

Con memorando No. MAE-DNCA-2017-3766-M de 18 de septiembre de 2017 el Ing. José 
Vicente Trujillo Cruz ex Director Nacional de Control Ambiental Encargado solicitó a la Lcda. 
Miryan Cecilia Mantilla Acosta ex Gerente del Programa de Reparación Ambiental y Social – 
PRAS lo siguiente “Mediante oficio Nro. PAM-SSA-2017-1603-OFI de 15 de agosto de 2017, 
Petroamazonas notifica a la Subsecretaría de Calidad Ambiental que: *…+ con fecha 15 de 
agosto de 2017, Petroamazonas EP iniciará los trabajos en el Parque Nacional Yasuní dentro del 
bloque 43 para el desarrollo del campo Tambococha, en cumplimiento de la licencia ambiental 
Resolución Nro. 277 de 16 de noviembre de 2016, integrante de la Resolución Nro. 315 de 23 de 
mayo de 2014”. *…+ Con estos antecedentes, me permito solicitar se indique la viabilidad de que 
los técnicos de su Programa que se encuentran de forma permanente en el bloque 43, puedan 
efectuar el respectivo acompañamiento y la verificación del desbroce a ejecutarse por parte de 
Petroamazonas dentro del Parque Nacional Yasuní, a partir de la presente fecha hasta que se 
terminen las actividades de desbroce del campo Tambococha, considerando el cumplimiento de 
lo que al respecto menciona la licencia ambiental Resolución Nro. 277 de 16 de noviembre de 
2016, integrante de la Resolución Nro. 315 de 23 de mayo de 2014, sin que esto afecte a las 
funciones que les compete. *…+ Sin perjuicio de que cualquier eventualidad sea reportada de 
manera inmediata a la Dirección Nacional de Control Ambiental y con el fin de que se 
mantenga informada a esta Cartera de Estado de las actividades anteriormente citadas, solicito 
finalmente se remita un informe mensual reportando las novedades de los recorridos de 
acompañamiento”. 

Con memorando No. MAE-PRAS-2017-2724-M del 28 de septiembre de 2017 la Lcda. Miryan 
Cecilia Mantilla Acosta ex Gerente del Programa de Reparación Ambiental y Social – PRAS 
indica a la Ing. Ángela Mireya Quishpe Ballagán ex Directora Nacional de Control Ambiental 
Encargada que “*…+ Al respecto, informo que es viable que los técnicos del MAE - PRAS que 
laboran en el Bloque 43, participen en el acompañamiento y verificación del desbroce a 
ejecutarse por parte de Petroamazonas dentro del Parque Nacional Yasuní, a partir de la 
presente fecha hasta que se terminen las actividades de desbroce del campo Tambococha *…+”. 
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Con fecha 7 de marzo de 2020 el coordinador en campo de la UTAPNY, Ing. Darwin Gallardo 
solicitó al funcionario de la UTAPNY Ing. Cristian Naranjo mediante correo electrónico lo 
siguiente“*…+ se informe de las actividades a desarrollarse en el Campo Ishpingo, por parte de 
PETROAMAZONAS EP y las contratistas “*…+en respuesta, el 9 de marzo de 2020 el técnico de la 
UTAPNY Ing. Cristian Naranjo solicitó información al Ing. Xavier Calderón superintendente de 
Seguridad Salud y Ambiente de PETROAMAZONAS EP; quien respondió lo siguiente “ *…+ En 
síntesis: 1. Desde el día de ayer se está realizando la topografía a detalle del acceso desde TMB 
B hacia ISHB;2. La empresa adjudicada es SANTOS SCMI, el equipo biótico junto con nuestro 
biólogo de campo (Pedro Recto) se encuentran realizando el levantamiento biótico para 
determinación de ABSs y Salvaguardas ambientales; 3. Aproximadamente el día de ayer se 
avanzó 400 metros en la topografía a detalle desde TMB B.*…+”. 

Con fecha 10 de marzo de 2020 el coordinador en campo de la UTAPNY, Ing. Darwin Gallardo 
solicita autorización mediante correo electrónico institucional a la coordinadora de la UTAPNY, 
Ing. María Cristina Osorio lo siguiente: “se autorice el ingreso a campo y seguimiento de las 
actividades al Ing. Dennis Maldonado y Blg. Marcelo Díaz”, con fecha 12 de marzo mediante 
correo electrónico institucional la Ing. María Cristina Osorio responde lo siguiente: “en 
coordinación con el Ing. Raúl Tapia Responsable del área técnica del PRAS, se autoriza la 
participación de los referidos funcionarios de manera inmediata, favor coordinar en territorio 
los ingresos según cronograma de trabajo”. 

En base al correo institucional por parte de PETROAMAZONAS EP, el departamento de Gerencia 
de Proyectos con su Superintendente Ing. Daniel Andrade, informa al departamento de 
Seguridad Salud y Ambiente con su superintendente Ing. Xavier Calderón que el día 13 de 
marzo de 2020 se llevará a cabo la liberación biótica del primer kilómetro con el siguiente texto 
"Estimado Xavier, Por favor su acompañamiento esta tarde a las 13:30 para realizar la 
liberación biótica en sitio, del primer tramo del acceso TMBB y ISHB, entre la abscisas 0+015 a 
la 1+000. En espera de su confirmación y acompañamiento con el personal de SSA y el MAE. Por 
GDP estará presente el Ing. Víctor Andrade", a lo que Xavier Calderón nos remite la información 
para su respectivo acompañamiento con el siguiente texto "Estimados Cristian / Dennis, Favor 
su soporte para realizar la liberación biótica abajo detallada. El lugar de encuentro sería en 
ZEMI a las 13h00 para salir en conjunto hacia TMB B. Quedamos atentos a su confirmación. 
Estimado Pedro, Favor coordinar y liderar esta actividad." 

El Técnico de la UTAPNY, Ing. Cristian Naranjo indicó al Ing. Xavier Calderón lo siguiente: 
"Estimado Xavier, Por medio del presente comunico que no se puede proceder con el proceso de 
liberación debido al corto tiempo con el que se nos informó a los técnicos del MAE, ya que por 
parte de la Jefatura del Parque Nacional Yasuní esta designado el Blg. Marcelo Díaz para 
brindar el soporte en la fase de identificación de los ABS del campo Ishpingo Norte .Por tal 
motivo solicito se nos facilite la logística para que el compañero realice su ingreso al B43 para 
llevar a cabo esta actividad.", a lo que el Ing. Xavier Calderón indica lo siguiente "Estimado 
Dennis / Cristian, En adjunto lo solicitado para continuar con la liberación biótica del tramo 
0+015 hasta la 1+000 del acceso TMB B – ISHB (…)”. 

Con la llegada del Blg. Marcelo Díaz se confirmó la nueva fecha de liberación biótica del primer 
tramo por parte del Blg. Pedro Recto Supervisor Biótico del departamento de Seguridad Salud y 
Ambiente, con fecha 16 de marzo de 2020 mediante el siguiente correo "Estimados 
compañeros, al momento contamos con el Biólogo del MAE para realizar la liberación del área 
solicitada que corresponde desde la abscisa 0+015 hasta la abscisa 1+000 del acceso TMB B - 
ISHB. Esta actividad se la realizaría el día de mañana 17 de marzo de 2020 las 08H00." 
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En base al correo institucional el día 27 de marzo de 2020, el Blg. Pedro Recto, Supervisor 
Biótico del departamento de Seguridad Salud y Ambiente informa al Blg. Marcelo Díaz sobre la 
liberación biótica con el siguiente correo “Estimado Marcelo, por favor su ayuda para realizar 
la inspección previo a la liberación del área entre las abscisas 1+000 al 2+000, programada 
para el día sábado28 de marzo de 2020 de acuerdo al mail que antecede (…) 

Con base en los antecedentes descritos, los funcionarios del PRAS que laboran en el bloque 43 
efectuaron el acompañamiento y seguimiento al desbroce ejecutado por parte de 
PETROMAZONAS EP dentro del Parque Nacional Yasuní. Como también acompañamiento y 
verificación de áreas biológicas sensibles del tramo desde la plataforma Tambococha B hasta la 
plataforma Tambococha C. Emitiendo el informe técnico respectivo que detalla las actividades 
ejecutadas y que se encuentran cumplimiento de la Resolución No. 277 de 15 de noviembre de 
2016 donde se aprueba la licencia ambiental para la “Reevaluación del estudio de impacto 
ambiental y plan de manejo ambiental para el desarrollo y producción de los campos Tiputini y 
Tambococha, Bloque 43”, integrante de la Resolución No. 315 de 23 de mayo de 2014. 

2. OBJETIVOS 
2.1 General 

 Verificar las actividades de desbroce ejecutadas por la empresa púbica de exploración y 
explotación de hidrocarburos PETROAMAZONAS EP, dentro del Parque Nacional Yasuní 
y su zona de amortiguamiento para la construcción del acceso ecológico y Derecho de 
vía (DDV)1 pertenecientes al campo Tambococha del bloque 43 – ITT del mes de marzo 
de 2020 y validar la identificación de áreas biológicas sensibles en el tramo desde la 
plataforma Tambococha B hasta la plataforma Tambococha C. 

2.2 Específicos 

 Identificar el ancho de rasante y revegetación perteneciente al derecho de vía y acceso 
ecológico del campo Tambococha del bloque 43 – ITT. 

 Comparar las medidas obtenidas del ancho del derecho de vía en el primer trimestre 
del año 2020. 

 Validar la identificación de áreas biológicas sensibles realizada por PETROAMAZONAS 
EP en las abscisas km 0+015 a km 2+000 (plataforma Tambococha B a Tambococha C). 

 

 

 

                                                             

1 El Reglamento Ambiental de actividades hidrocarburíferas expedido mediante el Decreto Ejecutivo No. 1215 
publicado en el Registro Oficial No. 265 de 13 de febrero de 2001 modificado el 29 de septiembre de 2010 señala 
que el derecho de vía es la “Franja de terreno de dimensiones específicas, en que se ha instalado un ducto y/o vía de 
acceso, que atraviesa una o varias propiedades y a la cual tiene acceso y servidumbre de tránsito el propietario del 
ducto, y dentro de cuya área se establecen las limitaciones de dominio”, en el mismo sentido el capítulo IV de la 
descripción de actividades del proyecto elaborado por Rennsnature & Consulting Data CIA. LTDA para 
PETROAMAZONAS EP, se indica que el derecho de vía tendrá un desbroce aproximado de cobertura vegetal de 15 
metros que incluye el derecho de vía de la línea de flujo, la capa de rodadura y revegetación. 
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3. METODOLOGÍA 
3.1 Medición de los puntos de control de desbroce 

Se desarrollaron 2 inspecciones de campo en el acceso ecológico y derecho de vía 
pertenecientes al campo Tambococha desde la abscisa km 1+760 del acceso hacia mayores 
dentro del Parque Nacional Yasuní. 

Las mediciones en campo se realizaron el domingo 15 y martes 31 de marzo de 2020, con 
presencia del personal del departamento de Seguridad, Salud y Ambiente de 
PETROAMAZONAS EP, el supervisor biótico forestal Pedro Recto y funcionarios del PRAS-MAE 
con el fin de verificar el área de rasante2 y la revegetación del derecho de vía perteneciente al 
campo Tambococha del bloque 43.  

Las coordenadas se proyectaron en el sistema de referencia horizontal WGS84 y representación 
plana Universal Transversa de Mercator (UTM) zona 18 sur. En la tabla 1 se detallan los 
materiales y equipos empleados en las inspecciones de campo para la medición de los puntos 
de control de desbroce. 

Tabla 1. Materiales y equipos empleados para medición de los puntos de control de desbroce 
en acceso ecológico del campo Tambococha bloque 43 

Materiales / Equipos Marca / Modelo 

Vehículo MAZDA BT50 

Cinta métrica (30 metros) Stanley 

Navegador GPS  ViewRanger GPS app 

Computador HP ProBook 

Cámara fotográfica de celular iPhone X 

Elaborado por: MAE-PRAS, marzo 2020 

3.2 Identificación de Áreas Biológicas Sensibles (ABS) 

Los funcionarios que participaron en la inspección se detallan a continuación:  

Tabla 2. Funcionarios que participaron de la inspección de liberación. 

No. Nombres y Apellidos Cargo / Institución 

1 Dennis Maldonado Técnico MAE – PRAS 

2 Cristian Naranjo Técnico MAE – PRAS 

3 Marcelo Díaz Técnico MAE – PRAS 

4 Carmen Tillaguango  Guardaparques MAE – DPAO 

                                                             

2
 Según la Norma ecuatoriana vial NEVI-12-MTOP, 2013 la rasante es la “Línea de gradiente a nivel de la superficie de 

rodadura del camino” (Ministerio de transporte y obras públicas del Ecuador, Subsecretaría de infraestructura del 

transporte, 2013, pág. 55) https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/12/01-12-2013_Manual_NEVI-12_VOLUMEN_3.pdf consultado el 
08/01/2019. 

https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/12/01-12-2013_Manual_NEVI-12_VOLUMEN_3.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/12/01-12-2013_Manual_NEVI-12_VOLUMEN_3.pdf
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No. Nombres y Apellidos Cargo / Institución 

5 Yessenia Ramírez Guardaparques MAE – DPAO 

6 Pedro Recto Supervisor Biótico Forestal PETROAMAZONAS EP  

7 Luis Gualavisi Técnico Biótico PETROAMAZONAS EP 

Elaborado por: MAE-PRAS, marzo 2020 

Para la identificación de Áreas Biológicas Sensibles (ABS) se definieron y caracterizaron las 
zonas de la siguiente manera: 

Árbol de fructificación: inmediatamente después de concluir la floración y posterior a la 
polinización, se da paso a la iniciación de las flores con la formación y madurez de los frutos y 
producción de semilla (Amazonía forestal, 2011). 

Pantano: esta cobertura comprende las tierras bajas, que generalmente permanecen 
inundadas durante la mayor parte del año, pueden estar constituidas por zonas de divagación 
de cursos de agua, llanuras de inundación y depresiones naturales donde la capa freática 
aflora de manera permanente o estacional. Comprenden hondonadas donde se recogen y 
naturalmente se detienen las aguas. Dentro de los pantanos se pueden encontrar cuerpos de 
agua, algunos con cobertura parcial de vegetación acuática (Rincón Carrera, 2009). 

Árbol de nivel emergente: árboles cuyas copas sobresalen del nivel general de la cubierta 
forestal (FAO, 1996). 

Puente de dosel natural: las copas de los árboles se unen naturalmente y crean estos puentes 
que permiten el tránsito de la biodiversidad arbórea. La conservación de los puentes de dosel 
es muy importante y aporta a la mitigación de la fragmentación de los hábitats, así como 
también a disminuir el efecto de borde (MAE, 2014). 

Con la finalidad de resguardar las áreas biológicas sensibles (ABS) ubicadas en el trazado de 
apertura del acceso ecológico de la plataforma Tambococha B hasta Tambococha C; el equipo 
de biólogos de la empresa contratista SANTOS-CMI S.A. desarrolló una identificación 
preliminar de ABS. Posteriormente el personal del PRAS y de la Jefatura del PNY recorrieron las 
abscisas km 0+015 a km 1+000 y km 1+000 a km 2+000 (Plataforma Tambococha B –
Tambococha C) para convalidar la información levantada, previo al ingreso de los equipos de 
desbroce (retroexcavadoras). 

Se verificaron las ABS levantadas por la contratista identificándolas como: cuerpos hídricos, 
puentes de dosel natural y árboles de interés (árbol de nivel emergente, árbol de fructificación 
y especie endémica). Cabe mencionar que en función de resguardar o precautelar algunos 
sitios de interés por la apertura del acceso ecológico, técnicos del PRAS establecieron ABS 
adicionales, en el recorrido no se encontraron saladeros ni ningún otro tipo de ABS. Las 
coordenadas de las ABS fueron registradas y proyectadas en el sistema de referencia horizontal 
WGS84 y representación plana Universal Transversa de Mercator zona 18 sur. 

Una vez que se reconocieron e identificaron los sitios de interés ambiental, se procedió a 
delimitarlos con cinta de peligro para visualizarlos durante los trabajos de apertura, se midió 
con flexómetro la distancia entre los límites del DDV con los árboles ubicados cerca de estos 
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límites para determinar si hay o no afectación a las raíces de los mismos al momento de la 
apertura. Posteriormente se procedió a “liberar” o autorizar el inicio de actividades de 
desbroce manual y mecánico. La “liberación” se realizó por cada kilómetro. 

El proceso lógico de las actividades de desbroce inician con la señalización del eje central del 
trazado de vía y sus márgenes izquierdo y derecho (respetando el respectivo DDV establecido 
en el Plan de Manejo Ambiental), se colocan estacas marcadas con el número de abscisas. 
Previo al ingreso del personal se realiza dispersión de animales con ruidos fuertes y se realizan 
recorridos para buscar fauna que necesite ser reubicada, posteriormente ingresan cuadrillas 
de obreros para desbroce manual con motosierras y machetes, consecutivamente ingresan 
retroexcavadoras para desbroce mecánico de árboles grandes y raíces.  

Es necesario mencionar que las actividades de desbroce siguen un trazado inicial; sin embargo 
en el proceso de apertura pueden realizarse variantes con el fin de salvaguardar nuevos sitios 
de interés (Ver ilustración 1). 

Ilustración 1.Esquema de actividades para el desbroce en el acceso ecológico (Plataforma 
Tambococha B a Tambococha C)  

 
Elaborado por: MAE-PRAS, abril 2020 

Posteriormente se apila la cobertura vegetal desbrozada tomando en cuenta que en el Estudio 
de Impacto y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Desarrollo y Producción de los Campos 
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Tiputini y Tambococha menciona que “ Para la construcción de las plataformas, línea de flujo, 
muelle y su vía de acceso se requerirá realizar actividades de desbroce utilizando técnicas 
adecuadas, con la finalidad de minimizar los impactos” y “Los desechos provenientes del 
desbroce estos serán triturados para proceder a colocarlos, la capa orgánica que se obtenga 
será dispersada de forma uniforme en sitios cercanos con el fin de que sea descompuesta y 
forme parte de la capa de estrato existente en el área”. 

Se desbrozan ciertos árboles en el caso de evidenciar que la inclinación del árbol o que su copa 
pueda desplomarse al piso y representar un riesgo para la circulación vehicular o peatonal. En 
este sentido, se realiza el seguimiento a las actividades de desbroce manual y mecánico para 
que se efectúen correctamente las actividades y se desbroce sola la capa vegetal permitida 
como también la que presente un riesgo para el personal. 

Al final de la apertura del acceso ecológico se convalidó la identificación de las áreas de 
sensibilidad ambiental (coordenadas UTM definitivas) y los cambios de trazado del acceso. 
Tanto la identificación como la convalidación de ABS se basaron en el criterio de conservación 
de zonas o especies forestales con alta sensibilidad a los impactos que podrían afectar de 
forma irreversible sus condiciones originales y se requeriría la implementación de medidas 
complejas para reparar el daño ocasionado. 

Tomando en cuenta este criterio se planteó la importancia de cuidar: la conectividad biótica a 
través de puentes de dosel natural, la protección de árboles de nivel emergente y en proceso 
de fructificación (cuya relación con la avifauna es directa) y la protección de cuerpos hídricos 
en especial el río Yara Yaku de alta sensibilidad; ya que cualquier alteración afectaría 
directamente a la fauna y la flora del sector. Esta convalidación se realizó con personal de la 
contratista SANTOS CMI S.A (responsable de las actividades de apertura), PETROAMAZONAS 
EP (responsable del cumplimiento del PMA) y personal del MAE (responsable de cuidado del 
PNY). 

4. DESARROLLO 
4.1 Seguimiento a la medición del desbroce en el acceso ecológico y derecho de vía del 

campo Tambococha dentro del Parque Nacional Yasuní. 

En el mapa 1 se visualiza la ubicación de los puntos de control de desbroce donde se realizaron 
las mediciones correspondiente al mes de marzo de 2020 por parte de funcionarios del 
Ministerio del Ambiente (MAE) en conjunto con funcionarios de PETROAMAZONAS EP (Ver 
mapa 1). 
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Mapa 1.Ubicación de medidas realizadas en el acceso ecológico del bloque 43 ITT 

 
Elaborado por: MAE-PRAS, marzo 2020 

El 15 de marzo del 2020 se efectuaron las mediciones de los puntos de control de desbroce en 
la rasante y revegetación3 de la línea de flujo del acceso ecológico al campo Tambococha que 
se encuentra dentro del PNY como se puede visualizar en las fotografía 1 y 2. Cabe mencionar 
que las labores constructivas de la línea de flujo ya han finalizado y la operadora ha revegetado 
hasta la plataforma Tambococha B. 

Fotografía 1. Medición de la rasante del acceso ecológico al campo Tambococha bloque 43 

 
Tomado por: MAE-PRAS, marzo 2020. 

                                                             

3 Según el documento “Reevaluación del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para el 
desarrollo del campo Tambococha en el bloque 43” capítulo VII: “Plan de Manejo Ambiental” numeral 7.11 “Plan de 
rehabilitación de áreas afectadas” donde se establece que “El objetivo del Plan de Revegetación y Reforestación es el 
de restablecer la capa vegetal con especies nativas de la región *…+ Este plan contempla proceso de revegetación, 
reforestación, mejoramiento del suelo de las áreas ocupada temporalmente por las plataformas, líneas de flujo, 
accesos ecológicos, Centro de producción Tiputini (áreas circundantes a las plataformas construida) y también la 
recuperación de zonas de taludes, con el fin de evitar procesos erosivos y de desestabilización”. 
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Fotografía 2. Medición de la línea de flujo revegetada, acceso ecológico al campo Tambococha bloque 43 

 
Tomado por: MAE-PRAS, marzo 2020. 

4.1.1 Factores que se tomaron en cuenta al momento de realizar las mediciones en los 
puntos de control de seguimiento al desbroce en el acceso ecológico del campo 
Tambococha 

Los principales factores que se tomaron en cuenta al momento de realizar las mediciones de 
los puntos de control de desbroce del acceso ecológico del campo Tambococha fueron: 

 Ancho permitido de desbroce para la implementación del acceso ecológico del campo 
Tambococha, 

 Procesos de regeneración natural en el derecho de vía, 

 Influencia de las microvariantes implementadas en el acceso ecológico, 

 Implementación de áreas de espera vehicular o “viraderos”, y, 

 Acceso a los puntos de control de desbroce sugeridos por la DNCA. 

4.1.1.1 Ancho permitido de desbroce para la implementación del acceso ecológico del 

campo Tambococha 

Según lo establecido en la Reevaluación del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo 
Ambiental para el desarrollo del campo Tambococha en el bloque 43 aprobada con Resolución 
No. 277 de 15 de noviembre de 2016, establece que “La construcción de los DDV en todo su 
trayecto se lo realizará utilizando un derecho de vía mínimo con la finalidad que el área 
desbroce necesaria para realizar esta actividad preserve áreas biológicamente sensibles y 
salvaguardas ambientales. *…+ La construcción de los accesos incluirá la construcción paralela 
de los derechos de vía para las líneas de flujo. *…+ El área total del acceso y derecho de vía de 
líneas de flujo para la Zona de Tambococha tendrá un desbroce aproximado de cobertura 
vegetal de 15 metros, para finalmente obtener un derecho de vía a nivel de rasante de 10 m de 
ancho, los 5 m de diferencia se revegetarán durante la marcha del proyecto. *…+ El ancho total 
del acceso y derecho de vía de líneas de flujo, contendrá una línea de flujo de 24”, cable de 
poder, fibra óptica, cunetas perimetrales, siendo divididos los espacios de la *según se muestra 
en la siguiente ilustración+” (Grupo RENSS - Petroamazonas EP, 2016, pág. 947): 

 

 

Línea de flujo, revegetada en el campo 

Tambococha 
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Ilustración 2. Ancho máximo para accesos y derecho de vía en la zona de Tambococha 

 
Fuente: (Grupo RENSS - Petroamazonas EP, 2016, pág. Gráfico No. 307; 948) 

4.1.1.2 Procesos de regeneración natural en el derecho de vía 

En lo que respecta a las medidas de revegetación desde el punto de control de desbroce No. 1 
hasta el punto No. 9, se puede evidenciar que a lo largo de la línea de flujo se ha producido una 
regeneración natural con especies herbáceas propias de la zona como césped amazónico, como 
se observa en la fotografía 3. 

Fotografía 3. Línea de flujo con revegetación natural en el acceso ecológico del campo Tambococha 

dentro del Parque Nacional Yasuní 

  
Tomado por: MAE-PRAS, marzo 2020 

4.1.1.3 Influencia de las microvariantes implementadas en el acceso ecológico 

Los puntos de control de seguimiento al desbroce para la construcción del acceso ecológico del 
campo Tambococha remitidos por la Dirección Nacional de Control Ambiental (DNCA) del 
Ministerio del Ambiente (MAE) se establecieron en el eje vial planificado del derecho de vía de 
la licencia ambiental “Reevaluación del estudio de impacto ambiental y plan de manejo 

Línea de flujo revegetada 
Capa de rodadura 
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ambiental para el desarrollo y producción de los campos Tiputini y Tambococha, Bloque 43” 
aprobada con Resolución No. 277 de 15 de noviembre de 2016 (Ver mapa 2). 

Mapa 2. Puntos para control del desbroce del campo Tambococha remitidos por la DNCA ubicados en el 

eje planificado del derecho de vía de la licencia ambiental 

 

Fuente: Dirección Nacional de Control Ambiental, diciembre 2018 

Durante la etapa constructiva del acceso ecológico al campo Tambococha, debido a la 
presencia de áreas biológicamente sensibles se establecieron microvariantes4 al derecho de vía 
planificado, motivo por el cual la vía del acceso ecológico construida varía del trazado vial 
planificado (Ver plano 1). 

 

                                                             

4 Es importante señalar que las microvariantes están contempladas en el documento “Reevaluación del estudio de 
impacto ambiental y plan de manejo ambiental para el desarrollo y producción de los campos Tiputini y 
Tambococha, Bloque 43” aprobada con Resolución No. 277 de 15 de noviembre de 2016, en el capítulo IV 
denominado “Descripción de las Actividades del Proyecto” numeral 4.5 “Programa de desarrollo y producción” sub 
numeral 4.5.2 “Diseño conceptual, trazado y construcción de accesos ecológicos” que señala “Se podrán realizar 
microvariantes de hasta 100 metros a la ruta de construcción de los DDVs (incluye línea de flujo y acceso ecológico), 
que se encuentran plasmados en los mapas cartográficos con el fin de preservar áreas biológicamente sensibles 
como saladeros, bebederos, entre otros, e implementar salvaguardas ambientales como puentes de dosel, pasos 
deprimidos”. 
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Plano 1. Trazado vial del acceso ecológico del campo Tambococha, señalando microvariante 
implementada al momento de realizar el replanteo topográfico debido a la presencia de un saladero 

 

Fuente: PETROAMAZONAS EP, 2017 

4.1.1.4 Implementación de áreas de espera vehicular o “viraderos” 

Según lo establecido en la Reevaluación del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo 
Ambiental para el desarrollo del campo Tambococha en el bloque 43 capítulo IV “Descripción 
de las Actividades del Proyecto” numeral 4.5 “Programa de desarrollo y producción” sub 
numeral 4.5.2 “Diseño conceptual, trazado y construcción de accesos ecológicos” se establece 
que “Se debe recalcar que los accesos ecológicos a construir mantendrán los mismos 
estándares ambientales que los accesos ecológicos existentes, es decir, se construirán viraderos 
(espacios adicionales al costado del acceso ecológico) 5 posiblemente cada 500 metros o 
cuando las condiciones lo requieran, con la finalidad de facilitar el cruce de vehículos, donde se 
utilizará un sobre ancho de 5 m, de acuerdo al artículo 85, literal a 4.2) del RAOHE, además de 
señalética, puentes de dosel y cruces ecológicos (pasos deprimidos)” (Grupo RENSS - 
Petroamazonas EP, 2016, pág. 949). 

4.1.1.5 Acceso a los puntos de control de desbroce sugeridos por la DNCA 

Algunos puntos de control de desbroce establecidos por la DNCA, se encuentran en zonas de 
difícil acceso, motivo por el cual se realizaron mediciones en áreas cercanas con mejor 
accesibilidad. 

                                                             

5
 Área de espera o viradero: espacios adicionales al costado del acceso ecológico implementados con la 

finalidad de facilitar el cruce de vehículos. 
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4.1.2 Detalle de los puntos de control de desbroce medidos en marzo 2020 

A continuación, se detallan los puntos de control de desbroce en los cuales se realizó la 
medición en marzo 2020, tomando en cuenta los factores detallados en el punto 4.1.1 
“Factores que se tomaron en cuenta al momento de realizar las mediciones en los puntos de 
control de seguimiento al desbroce en el acceso ecológico del campo Tambococha”. Además en 
la tabla 3 se añaden los informes que se han realizado en fechas preliminares y que se 
mencionan como “informes anteriores” en algunos de los numerales del presente documento.  

Tabla 3. Registro de informes de desbroce año 2020 

Mes de presentación del informe Código del informe 

Enero 2020 PRAS-DT-UTAPNY-2020-006-T 

Febrero 2020 PRAS-DT-UTAPNY-2020-015-T 

Elaborado por: MAE-PRAS, marzo 2020 

4.1.2.1 Punto de control de desbroce No. 1 

Como se detalla en informes anteriores (Ver tabla 3) el punto propuesto por la DNCA coincide 
con el cruce del río Catupa lo que impide realizar las mediciones en el punto exacto solicitado, 
por esta razón en la tabla 4 y mapa 3 se detallan las coordenadas del punto de control de 
desbroce propuesto y del punto medido en marzo 2020; se indica además la distancia en línea 
recta que existe entre los mismos. 

Tabla 4. Coordenadas de ubicación del punto de control de desbroce No. 1 DNCA y punto medido en 
campo por PRAS-marzo 2020 

Punto 
Coordenadas planas 

Distancia (m) Este 
(metros) 

Norte 
(metros) 

Punto propuesto por la DNCA 436.938 9’905.026 
19,47 

Punto de medición marzo 2020 436.948 9´905.009 
Elaborado por: MAE-PRAS, marzo 2020 
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Mapa 3. Diferencia de ubicación del punto de control de desbroce No. 1 DNCA y el punto medido en 
campo por PRAS-marzo 2020 

 
Elaborado por: MAE-PRAS, marzo 2020 

4.1.2.2 Punto de control de desbroce No. 9 

Como se señaló en informes anteriores (ver tabla 3) el punto propuesto por la DNCA, presenta 
una microvariante implementada debido a la presencia de un árbol de ceibo (Ceiba pentandra) 
el cual se constituye en un área biológicamente sensible, por esta razón en la tabla 5 y mapa 4 
se detallan las coordenadas del punto de control de desbroce propuesto y del punto medido en 
marzo 2020; se indica además la distancia en línea recta que existe entre los mismos. 

Tabla 5. Coordenadas de ubicación del punto de control de desbroce No. 9 DNCA y punto medido en 
campo por PRAS-marzo 2020 

Punto 
Coordenadas planas 

Distancia 
(m) 

Este 
(metros) 

Norte 
(metros) 

Punto propuesto por la DNCA 434.302 9´902.182 
25,38 

Punto de medición marzo 2020 434.327 9´902.182 

Elaborado por: MAE-PRAS, marzo 2020 
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Mapa 4. Diferencia de ubicación del punto de control de desbroce No. 9 DNCA y el punto medido en 
campo por PRAS-marzo 2020 

 
Elaborado por: MAE-PRAS, marzo 2020 

4.1.2.3 Punto de control de desbroce No. 13 

El punto propuesto por la DNCA presenta una microvariante implementada debido a la 
identificación de un cuerpo de agua el cual se constituye en un área biológica sensible como se 
ha expuesto en informes anteriores (ver tabla 3), por esta razón en la tabla 6 y mapa 5 se 
detallan las coordenadas del punto de control de desbroce propuesto y del punto medido en 
marzo 2020; se indica además la distancia en línea recta que existe entre los mismos. 

Tabla 6. Coordenadas de ubicación del punto de control de desbroce No. 13 DNCA y punto medido en 
campo por PRAS-marzo 2020 

Punto 
Coordenadas planas 

Distancia 
(m) 

Este 
(metros) 

Norte 
(metros) 

Eje original 433.520 9´900.330 
32,99 DDV construido; punto de 

medición marzo 2020 
433.553 9´900.327 

Elaborado por: MAE-PRAS, marzo 2020 
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Mapa 5. Diferencia de ubicación del punto de control de desbroce No. 13 DNCA y el punto medido en 
campo por PRAS-marzo 2020 

 

Elaborado por: MAE-PRAS, marzo 2020 

4.1.2.4 Punto de control de desbroce No. 16 

Como se detalló en informes anteriores (ver tabla 3), el punto propuesto por la DNCA 
presenta una microvariante implementada debido a la presencia de un bañadero de 
mamíferos considerada como área biológicamente sensible, por esta razón en la tabla 7 y 
mapa 6 se detallan las coordenadas del punto de control de desbroce propuesto y del 
punto medido en marzo 2020; se indica además la distancia en línea recta que existe entre 
los mismos. 

Tabla 7. Coordenadas de ubicación del punto de control de desbroce No. 16 DNCA y punto medido en 
campo por PRAS-marzo 2020 

Punto 
Coordenadas planas 

Distancia 
(m) 

Este 
(metros) 

Norte 
(metros) 

Eje original 432.996 9´898.924 
20,72 DDV construido, Punto de medición marzo 

2020 
433.014 9´898.915 

Elaborado por: MAE-PRAS, marzo 2020 
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Mapa 6. Diferencia de ubicación del punto No. 16 DNCA y el punto medido en campo por PRAS-marzo 
2020 

 

Elaborado por: MAE-PRAS, marzo 2020 

 

4.1.2.5 Punto de control de desbroce No. 17 

El punto propuesto por la DNCA presenta una microvariante implementada debido a la 
presencia de un puente de dosel considerado como salvaguarda ambiental y un saladero 
considerado como área biológica sensible como se señaló en informes anteriores y se puede 
observar en tabla 3. Por esta razón en la tabla 8 y en el mapa 7 se detallan las coordenadas del 
punto de control de desbroce propuesto y del punto medido en marzo 2020; se indica además 
la distancia en línea recta que existe entre los mismos. En este punto es importante señalar 
que si bien la distancia considerada en la licencia ambiental para realizar las microvariantes es 
de 100 metros de la ruta de construcción de los DDVs que incluye línea de flujo y acceso 
ecológico, para este caso, la distancia para realizar la microvariante se debe considerar desde el 
área autorizada de la plataforma hasta la zona de construcción de la microvariante, por lo tanto 
la distancia entre los puntos de control de desbroce presentada en la tabla 8 es solo 
referencial. 

Tabla 8. Coordenadas de ubicación del punto de control de desbroce No. 17 DNCA y punto medido en 
campo por PRAS-marzo 2020 

Punto 
Coordenadas planas 

Distancia (m) Este 
(metros) 

Norte 
(metros) 

Eje original 432.811 9´898.468 
140,07 DDV construido, punto de medición 

marzo 2020 
432.948 9´898.432 

Elaborado por: MAE-PRAS, marzo 2020 
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Mapa 7. Diferencia de ubicación del punto de control de desbroce No. 17 DNCA y el punto medido en 
campo por PRAS-marzo 2020 

 

Elaborado por: MAE-PRAS, marzo 2020 

4.1.2.6 Puntos de control de desbroce Nos. 13 y 15 

Las mediciones correspondientes a los puntos No. 13 y 15 exceden a los 15 metros de ancho, 
debido a que los mismos se encuentran en áreas de espera vehicular (Ver punto 4.1.1.4 
“Implementación de áreas de espera vehicular o “viraderos”). 

Fotografía 4. Medición del punto de control de desbroce No. 15 área de espera vehicular o “viradero” 

 

Tomado por: MAE-PRAS, marzo 2020 

Línea de flujo, cable de 

poder. Capa de rodadura 

Área de espera vehicular 
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4.2 Seguimiento del desbroce del tramo desde la plataforma Tambococha B hasta la 
plataforma Tambococha C, en el acceso ecológico y derecho de vía del campo 
Tambococha dentro del Parque Nacional Yasuní. 

A continuación se presenta el detalle de las actividades que se han realizado al seguimiento del 
desbroce desde el 17 de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2020 

Tabla 9. Detalle de actividades de desbroce en el tramo desde la plataforma Tambococha B hasta la 
plataforma Tambococha C. 

Fecha Detalle de actividad Registro fotográfico 

17 de marzo de 

2020 

En presencia del personal de la 
contratista Santos CMI, 
PETROAMAZONAS EP y 
funcionarios del PRAS –UTAPNY 
se procedió a realizar el 
recorrido que comprende las 
abscisas km 0+015 hasta la km 
1+000, que es el tramo que se 
procedió a liberar una vez 
verificadas las futuras 
salvaguardas ambientales. 

Fotografía 5. Proceso de liberación de la abscisa km 

0+015 a la abscisa km 1+000. 

 

 

 

18 de marzo de 

2020 

Se verificó desde la abscisa km 

0+015 como avanzan los 

trabajos de desbroce manual, 

en el cual hasta la presente 

fecha se encontraban en la 

abscisa km 0+120. 

Por el momento no se ha 

realizado el desbroce mecánico 

ya que los equipos aún no se 

encontraban autorizados por 

parte el departamento de SSA 

de PETROAMAZONAS EP 

 

Fotografía 6. Desbroce manual para construcción del 

futuro acceso. 
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Fecha Detalle de actividad Registro fotográfico 

19 de marzo de 

2020 

Se verificaron los trabajos de 

desbroce mecánico y manual 

realizados por la empresa 

Santos CMI desde la abscisa km 

0+015 hasta la abscisa km 

0+100. 

Fotografía 7. Desbroce mecánico para construcción del 

futuro acceso. 

  

 

20 de marzo de 

2020 

Los trabajos de desbroce 

mecánico avanzaron hasta la 

abscisa km 0+186 y el desbroce 

manual hasta la abscisa km 

0+314. 

Fotografía 8. Tramo de futuro acceso desbrozado. 

  

21 de marzo de 

2020 

Se realizaron los trabajos de 

desbroce mecánico desde la 

abscisa km 0+186 hasta la 

abscisa km 0+300, por otra 

parte el desbroce manual desde 

la abscisa km 0+314 a la abscisa 

km 0+518. 

Fotografía 9. Vista general del futuro acceso. 
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Fecha Detalle de actividad Registro fotográfico 

22 de marzo de 

2020 

Los trabajos de desbroce 

continuaron hasta finalizar el 

día, el desbroce manual llegó 

hasta la abscisa km 0+657 y el 

desbroce mecánico hasta la 

abscisa km 0+446. 

Fotografía 10. Desbroce manual para construcción del 

futuro acceso. 

  

23 de marzo de 

2020 

Los trabajos de desbroce 

manual finalizaron en la abscisa 

km 0+860 y en la abscisa km 

0+600 finalizó el desbroce 

mecánico. 

Fotografía 11. Área desbrozada para la construcción del 

futuro acceso. 

  

25 de marzo de 

2020 

Se realizaron trabajos de 

desbroce mecánico desde la 

abscisa km 0+764 hasta la 

abscisa km 1+000, por otra 

parte el desbroce manual se 

localizó en la abscisa km 1+000 

y se comenzó con los trabajos 

de remoción de tierra desde la 

abscisa km 0+015 hasta la 

abscisa km 0+222. 

Fotografía 12. Vista general del futuro acceso. 
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Fecha Detalle de actividad Registro fotográfico 

26 de marzo de 

2020 

Se realizó un recorrido previo a 

la liberación del segundo 

kilómetro en conjunto con el 

personal de PETROAMAZONAS 

EP la contratista Santos CMI y 

personal del MAE. 

Fotografía 13. Recorrido del desbroce manual para 

construcción del futuro acceso. 

  

28 de marzo de 

2020 

Se formalizó la liberación del 

segundo kilómetro con personal 

de PETROAMAZONAS EP, la 

contratista Santos CMI y 

personal del MAE, además se 

continuaron con los trabajos de 

desbroce manual con 

motosierra desde la abscisa km 

1+000 hasta la abscisa km 

1+200, el desbroce mecánico 

desde la abscisa km 1+000 

hasta la abscisa km 1+140 y los 

trabajos de remoción de tierra 

hasta la abscisa km 0+420. 

Fotografía 14. Mircrovariantes en el acceso para 

preservar ABS. 

  

30 de marzo de 

2020 

Los trabajos de desbroce 

manual y mecánico fueron a la 

par, el desbroce mecánico se 

localizó en al abscisa km 1+200 

y el desbroce manual en la 

abscisa km 1+400, adicional se 

comenzó con el movimiento y 

compactación de tierra hasta la 

abscisa km 0+420. 

Fotografía 15. Movimiento de tierra del futuro acceso 

ecológico 
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Fecha Detalle de actividad Registro fotográfico 

31 de marzo de 

2020 

Se realizó la medición del punto 

No. 18 en el tramo desbrozado 

en conjunto con personal de 

PETROAMAZONAS EP. Los 

trabajos de desbroce se 

detuvieron por mal tiempo. 

Fotografía 16. Medición punto No. 18 en el área 

desbrozada 

 

Elaborado por: MAE-PRAS, marzo 2020 

4.3 Microvariantes establecidas desde la abscisa km 0+015 a km 2+000. 

En el tramo comprendido entre las abscisas km 0+015 a km 2+000 se realizaron cuatro 

microvariantes al trazado inicial considerando que el diseño de construcción proteja áreas 

biológicas sensibles (ABS) y, que los cambios no generen riesgos de producir accidentes de 

tránsito. Estos criterios fueron convalidados por el personal de MAE, SANTOS CMI y PAM, los 

cuales se detallan a continuación:  

En el tramo comprendido entre las abscisas km 0 + 015 a km 1 + 000 se realizaron dos 

microvariantes. 

 La primera tiene un desvío de 1 metro al margen derecho en la abscisa km 0 + 030 con 

la finalidad de precautelar a dos árboles de importancia (ABS 1 y ABS 2) (ver plano 2). 

 La segunda variante empieza en la abscisa km 0 + 460 con la finalidad de salvaguardar 

las raíces de un árbol de importancia (ABS 3) con un desvío aproximado de 3 metros al 

margen izquierdo (ver plano 3). 
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Plano 2. Perfil km 0+000 –km 0+500 (Plataforma Tambococha B – Tambococha C) 

 

Fuente: PETROAMAZONAS EP, 2020 

Plano 3. Perfil km 0+500– km 1+000 (Plataforma Tambococha B – Tambococha C) 

 

Fuente: PETROAMAZONAS EP, 2020 
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En el tramo comprendido entre las abscisas km 1 + 000 a km 2 + 000 se realizaron dos microva-

riantes. 

 La primera está en la abscisa km 1+320 que tiene un desvío de aproximadamente 3 

metros a margen derecho con la finalidad de dar mayor protección a un puente de do-

sel natural (ABS 15) (ver plano 4)  

 La última microvariante está en la abscisa km 1 + 680 con un desvío de 1 metro con la 

finalidad de precautelar una zona sensible como es un puente de dosel natural (ABS 

18) (ver plano 5).  

Plano 4. Perfil km 1+000 -km 1 +500 - (Plataforma Tambococha B – Tambococha C) 

 

Fuente: PETROAMAZONAS EP, 2020 
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Plano 5. Perfil km 1 +500 – km 2 + 000 (Plataforma Tambococha B – Tambococha C) 

 

Fuente: PETROAMAZONAS EP, 2020 

5. RESULTADOS 
5.1 Resultados de las medición de los puntos de control de desbroce del acceso ecológico 

del campo Tambococha para marzo 2020 

En la tabla 10 se presenta la información obtenida mediante las mediciones de los puntos de 
control de desbroce realizadas en el acceso y ducto del acceso ecológico, habilitado hasta la 
Plataforma Tambococha B (para más detalle de los sitios exactos de medición ver el punto 4.1 
de este documento). 

Tabla 10.Mediciones realizadas el 15 y 31 de marzo 2020 en el acceso y ducto, que corresponde al acce-

so ecológico del campo Tambococha dentro del Parque Nacional Yasuní 

Punto 
Coordenadas planas 

Ancho 
Total 

Rasante 
(metros) 

Revegetación 
(metros) 

Abscisa Este 
(metros) 

Norte 
(metros) 

1 436.948 9´905.009 14,70 11,30 3,40 1+800 

2 436.630 9´904.663 14,40 12,10 2,30 2+200 

3 436.421 9´904.182 14,60 12,00 2,60 2+490 
4 436.107 9´903.775 14,80 12,20 2,60 3+200 

5 435.712 9´903.449 14,00 12,00 2,00 3+660 

6 435.243 9´903.290 14,70 12,10 2,60 4+170 

7 434.818 9´903.043 14,20 11,70 2,50 4+760 

8 434.491 9´902.653 14,00 11,90 2,10 5+280 

9 434.327 9´902.182 14,50 12,10 2,40 5+810 
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Punto 
Coordenadas planas 

Ancho 
Total 

Rasante 
(metros) 

Revegetación 
(metros) 

Abscisa Este 
(metros) 

Norte 
(metros) 

10 434.111 9´901.716 14,70 10,10 4,60 6+540 

11 433.933 9´901.243 13,20 9,20 4,00 6+960 

12 433.747 9´900.786 14,50 9,80 4,70 7+520 

13 433.553 9´900.327 17,10 8,70 8,40 8+040 

14 433.366 9´899.866 14,90 9,90 5,00 8+590 

15 433.196 9´899.392 16,60 7,30 9,10 8+800 

16 433.014 9´898.915 14,70 10,20 4,50 9+500 

17 432.948 9´898.432 14,20 9,60 4,60 10+120 

18 432.626 9´897.996 11,00 - - 10+700 

Elaborado por: MAE-PRAS, marzo 2020  

En la tabla 11 se presenta una comparación de las mediciones de los últimos 3 meses del 2020, 

se calculó el promedio y la frecuencia absoluta con el fin de determinar posibles variaciones en 

los datos obtenidos en campo. El resultado demuestra que en el último trimestre no han 

variado el ancho los puntos de control No. 1 al No. 17 como se ha mencionado en los informes 

anteriores (ver tabla 3). Se debe mencionar que desde el 17 de marzo de 2020 se iniciaron los 

trabajos para el proceso de desbroce y construcción del futuro acceso que va desde 

Tambococha B hasta el campo Tambococha C, por tal razón se realizó la medición en el nuevo 

punto de control No. 18. 

Tabla 11. Comparativo de las mediciones de anchos en los puntos de control de desbroce del campo 
Tambococha, meses de enero, febrero y marzo 2020. 

Punto 
Ancho total de derecho vía (metros) Promedio 

(metros) 
Frecuencia 
Absoluta Enero Febrero Marzo 

1 14,70 14,70 14,70 14,70 3 

2 14,40 14,40 14,40 14,40 3 

3 14,60 14,60 14,60 14,60 3 

4 14,80 14,80 14,80 14,80 3 

5 14,00 14,00 14,00 14,00 3 

6 14,70 14,70 14,70 14,70 3 

7 14,20 14,20 14,20 14,20 3 

8 14,00 14,00 14,00 14,00 3 

9 14,50 14,50 14,50 14,50 3 

10 14,70 14,70 14,70 14,70 3 

11 13,20 13,20 13,20 13,20 3 

12 14,50 14,50 14,50 14,50 3 

13 17,10 17,10 17,10 17,10 3 
14 14,90 14,90 14,90 14,90 3 

15 16,60 16,60 16,60 16,60 3 

16 14,70 14,70 14,70 14,70 3 

17 14,20 14,20 14,20 14,20 3 

18 - - 11,00 11,00 1 

Elaborado por: MAE-PRAS, marzo 2020 
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5.2 Identificación de Áreas Biológicas Sensibles (ABS)  

En base a las coordenadas levantadas en campo; la zona de desbroce se encuentra en un 
Bosque siempreverde de tierras bajas del Napo-Curaray; la altitud promedio es de 200 
m.s.n.m. La cobertura vegetal es dominada por especies arbóreas conectadas a nivel de dosel 
por sus ramas (forma continua), a nivel de sotobosque se encuentran escasas especies 
arbustivas; los árboles en fase de crecimiento presenta un DAP inferior a 20 centímetro. 
También existen árboles a nivel emergente, a nivel de suelo existen zonas desniveladas que con 
el nivel de precipitación normal de la zona se forman áreas pantanosas. 

Previo al ingreso de equipos de desbroce, se realizaron acciones dispersoras mediante sonidos 
fuertes para evitar que la fauna como aves y mamíferos puedan sufrir algún altercado, 
igualmente el equipo de biólogos de la contratista realizó actividades de reubicación, en 
especial de herpetofauna. 

Como medida de precaución en caso de encontrar fauna lastimada o herida, la empresa 
contratista SANTOS – CMI construyó en la abscisa km 0 + 500 una caseta para atención y 
reubicación de fauna. 

A continuación se detallan los ABS convalidados por abscisa: 

 Abscisa km 0+015 a km 1+000: este tramo empieza cerca al ingreso de la Plataforma 
Tambococha B, en base al recorrido en campo se identificaron ABS, como se detalla en 
la siguiente tabla: 

Tabla 12. Detalle de ABS de la abscisa km 0+015 a km 1+000 

ABS 16 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Fotografía 17. ABS 1 

Árbol de 
importan-
cia 

432.980 9’898.204 

Árbol en proceso 
de fructificación 
(Sterculia sp.), se 
verificó que la 
distancia del árbol 
y sus raíces se 
encuentren fuera 
del trazado del 
acceso ecológico. 

 

 

                                                             

6 La numeración establecida de cada ABS es una numeración simbólica, para mejor entendimiento del 
informe y no representa la numeración definitiva de cada ABS, ya que pueden surgir cambios de 
codificación definitiva que emplee PETROAMAZONAS EP 



 

P
ág

in
a2

9 

ABS 2 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Fotografía 18. ABS 2 

Árbol de 
importan-
cia 

432.917 9’898.183 

Árbol emergente 
en proceso de 
fructificación 
(Otoba parvifolia). 
Esta especie se 
añadió durante el 
recorrido como 
árbol de interés.  
 
ABS NUEVA identi-
ficada por el per-
sonal del PRAS.  

 

ABS 3 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Fotografía 19. ABS 3 

Árbol de 
importan-
cia 

432.639 9’897.994 

Árbol de cedro 
(Cedrela odorata) 
a nivel de dosel en 
proceso de fructi-
ficación. 

 

ABS 4 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Fotografía 20. ABS 4 

Área 
inundable 

432.559 9’897.805 

Pantano: cuerpo 
hídrico. Se coloca-
ron las respectivas 
cintas de seguri-
dad, debido a que 
cruza transversal-
mente el acceso 
ecológico. 
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ABS 5 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Fotografía 21. ABS 5 

Área 
inundable 

432.556 9’897.771 

Pantano: cuerpo 
hídrico que cruza 
transversalmente 
el acceso ecológi-
co. 

 

ABS 6 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Fotografía 22. ABS 6 

Área 
inundable 

432.555 9’897.762 

Pantano: coloca-
ción de tubería de 
24” para normali-
zar el curso natural 
del cuerpo hídrico. 

 

ABS 7 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Fotografía 23. ABS 7 

Árbol de 
importan-
cia 

432.550 9’897.688 

Árbol emergente 
en proceso de 
fructificación, 
conocido común-
mente como chun-
cho (Cedrelinga 
cateiniformis), 
colocación de 
señalización. 
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ABS 8 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Fotografía 24. ABS 8 

Área 
inundable 

432.530 9’897.590 

Pantano: tempo-
ralmente se estan-
ca el curso hídrico 
por actividades de 
construcción, pos-
teriormente se 
procederá a colo-
car tubería de 24” 
para que se nor-
malice su curso. 

 

ABS 9 y 10 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Fotografía 25. ABS 9 y ABS 10 

Dos árbo-
les de 
importan-
cia 

432.480 9’897.546 

Estos árboles tie-
nen potencial de 
formar un puente 
de dosel natural, lo 
que ayudaría a la 
conectividad de 
primates a través 
del acceso ecológi-
co (Identificación 
de especies fores-
tales en proceso). 

 

Registro fotográfico realizado por: MAE – PRAS, marzo 2020 
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Mapa 8. Ubicación de ABS – Abscisa km 0+015 a km 1+0007 

 

Elaborado por: MAE –PRAS, marzo 2020  

 Abscisa km 1+000 a km 2+000: En base al recorrido en campo se procedió a identificar 
las siguientes ABS para el segundo tramo, a continuación se detallan los ABS de este 
tramo: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

7 La numeración establecida de cada ABS es una numeración simbólica, para mejor entendimiento del 
informe y no representa la numeración definitiva de cada ABS, ya que pueden surgir cambios de 
codificación definitiva que emplee PETROAMAZONAS EP 
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Tabla 13. Detalle de ABS de la abscisa km 1 + 000 a km 2 + 000 

ABS 11 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Fotografía 26 ABS 11 

Árbol de 
Importan-
cia 

432.428 9’897.492 

Árbol emergente 
en procesos de 
fructificación 
(Identificación de 
especie forestal 
en proceso). 

 

ABS 12 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Fotografía 27. ABS 12 

Área inun-
dable 

432.385 9’897.384 

Zona propensa a 
inundación al 
momento de 
lluvia. 

 

ABS 13 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Fotografía 28. ABS 13 

Área inun-
dable 

432.367 9’897.322 

Empozamiento 
temporal por 
actividades de 
desbroce. El 
curso natural 
cruza el trazado 
del acceso eco-
lógico. 

 



 

P
ág

in
a3

4 

ABS 14 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Fotografía 29. ABS 14 

Árbol de 
importan-
cia 

432.373 9’897.313 

Árbol emergente 
(Identificación de 
especie forestal 
en proceso). 

 

ABS 15 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Fotografía 30 ABS 15 

Puente de 
Dosel 
Natural 

432.355 9’897.252 

Conectividad 
para el paso de 
primates, sitio de 
alta importancia 
(Identificación de 
especie forestal 
en proceso). 

 

ABS 16 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Fotografía 31 ABS 16 

Área inun-
dable 

432.342 9’897.200 

Empozamiento 
temporal por 
actividades de 
desbroce, el 
curso natural 
cruza el trazado 
del acceso eco-
lógico. 
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ABS 17 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Fotografía 32. ABS 17 

Área inun-
dable 

432.323 9’897.071 

Pantano: existe 
empozamiento 
temporal por 
actividades de 
desbroce, poste-
riormente se 
instalará tubería 
para el cruce 
normal del cuer-
po hídrico. 

 

ABS 18 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Fotografía 33. ABS 18 

Puente de 
Dosel 
Natural 

432.316 9’896.886 

Conectividad de 
árbol de dosel, 
durante recorri-
do se consideró 
como nuevo 
puente de dosel 
(Identificación de 
especie forestal 
en proceso).  
 
ABS NUEVA 
identificada por 
el personal del 
PRAS.  

 

ABS 19 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Fotografía 34. ABS 19 

Puente de 
Dosel 
Natural 

432.189 9’896.716 

Sitio de alta 
sensibilidad, por 
brindar servicio 
de conectividad 
entre primates 
(Identificación de 
especie forestal 
en proceso). 
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ABS 20 
y21 

Este 
(metros) 

Norte 
(metros) 

Detalle Fotografía 35. ABS 20 y ABS 21 

Río Yaru 
Yaku y 
zona ale-
daña. 

432.125 9’896.650 

Cuerpo hídrico: 
sitio de alta sen-
sibilidad. La zona 
aledaña es inun-
dable. Es el lími-
te de la Abscisa 
km 1+000 a km 
2+000. 

 

Registro fotográfico realizado por: MAE – PRAS, marzo 2020 

 

Mapa 9. Ubicación de ABS – Abscisa km 1+000 a km 2 + 0008 

 

Elaborado por: MAE –PRAS, marzo 2020  

                                                             

8 La numeración establecida de cada ABS es una numeración simbólica, para mejor entendimiento del 
informe y no representa la numeración definitiva de cada ABS, ya que pueden surgir cambios de 
codificación definitiva que emplee PETROAMAZONAS EP 
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6. CONCLUSIONES 

 Con base en las mediciones realizadas a lo largo del derecho de vía (acceso 

ecológico y línea de flujo) en el campo Tambococha dentro del Parque Nacional 

Yasuní, se verificaron que los anchos totales (suma del ancho de rasante y ancho 

de revegetación) se encuentran comprendidos entre 13,20 metros (punto de 

control de desbroce No. 11) y 14,90 m (punto No. 14), con excepción de las zonas 

de espera vehicular mismas que llegan a tener un ancho total de 17,10 m y 16,60 

m en los puntos de control de desbroce No. 13 y No. 15 cumpliendo con lo 

estipulado en el plan de manejo de la licencia ambiental “Reevaluación del estudio 

de impacto ambiental y plan de manejo ambiental para el desarrollo y producción 

de los campos Tiputini y Tambococha, Bloque 43” aprobada con Resolución No. 277 

de 15 de noviembre de 2016. Es necesario mencionar que existe un punto nuevo 

de desbroce denominado No.18 y su ancho total es de 11m. 

 Se realizó la comparación de los resultados mediciones ejecutadas en el primer 

trimestre del año 2020 desde el punto No. 1 al punto No. 17, constatándose que 

mantienen similitud en las áreas reportadas, debido a que las labores constructivas 

y revegetativas del acceso ecológico al campo Tambococha del bloque 43 han 

finalizado hace 9 meses atrás. 

 Se validó la identificación de 10 ABS en el trayecto de la abscisa km 0+015 a km 
1+000 (Plataforma Tambococha B – Tambococha C), de los cuales 6 son árboles de 
importancia (2 árboles de importancia localizados al final del tramo pueden a 
futuro formar un puente de dosel natural) y 4 se identificaron como cuerpos 
hídricos o áreas inundables. 

 Se validó la identificación de 11 ABS en el trayecto de la abscisa km 1+000 a km 
2+000 (Plataforma Tambococha B – Tambococha C), de los cuales 3 son puentes 
de dosel natural, siendo los ABS de mayor interés por la conectividad que puede 
brindar para la fauna del sector, 2 se identificaron como árboles de importancia y 
6 como cuerpos hídricos siendo el más sensible el río Yara Yaku. 

 Durante los recorridos se convalidó el trabajo realizado por SANTOS – CMI 
contratista de PETROAMAZONAS EP e igualmente se acordaron criterios para 
adicionar a las ABS previamente identificadas, 1 puente de dosel (ABS 18) y 1 árbol 
de importancia (ABS 2) adicionales. 

 Se realizaron cuatro microvariantes al trazado original del acceso ecológico en las 
abscisas km 0+015 a km 2+000 con la finalidad de dar mayor protección y 
resguardo a las ABS con especial enfoque de puentes de dosel natural. 

7. RECOMENDACIONES 

 Se sugiere a la Dirección Nacional de Control Ambiental del MAE que analice la 

pertinencia de continuar con las actividades de verificación del ancho del derecho de 

vía del campo Tambococha de los puntos 1 al 17 ya que los mismos han terminado el 

proceso constructivo hace 9 meses atrás y se encuentran ya revegetados como se 

indica en los informes anteriores del presente año 2020. 

 Es necesario que el personal técnico del PRAS continúe con el seguimiento a las 

actividades complementarias de emplazamiento del acceso ecológico en las abscisas 
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desbrozadas. Además se sugiere que se continúe con el seguimiento oportuno al 

desarrollo de las actividades de desbroce con el personal de PETROAMAZONAS EP para 

verificar el cuidado de las ABS identificadas y el respeto a los límites otorgados por el 

derecho de vía; tal y como se han llevado a cabo hasta la fecha. 
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