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1. ANTECEDENTES 

Con Acuerdo Ministerial No. 101 de 14 de junio de 2010 en su artículo primero incorporó al 
artículo segundo del Acuerdo Ministerial No. 033 de 12 de marzo de 2008 el literal c) que 
menciona lo siguiente: “Administrar recursos destinados al Parque Nacional Yasuní”; y 
adicionalmente, este mismo artículo menciona “Todos los actos administrativos que se expidan 
en virtud de este Acuerdo Ministerial son de responsabilidad de Coordinación General del PRAS, 
quien deberá informar a la máxima autoridad de esta Cartera de Estado cuando requiera de su 
cumplimiento”. 

El Acuerdo Ministerial No. 101-A del 14 de junio de 2010 expedido por el Ministerio del 
Ambiente en su artículo primero señala determinar el alcance del artículo 1 del Acuerdo 
Ministerial No. 101 del 14 de junio de 2010, en el texto "Administrar recursos destinados al 
Parque Nacional Yasuní”, de conformidad al siguiente detalle: *…+ 1. La administración de 
recursos será exclusiva dentro de los montos asignados anualmente al PRAS por parte de esta 
Cartera de Estado. *…+ 2. Para el efecto, la Coordinación General del PRAS contará con un 
Equipo Técnico que será contratado por el PRAS con aplicación a los recursos asignados para el 
Parque Nacional Yasuní, del cual se designará un Coordinador *…+ 3. El Equipo Técnico 
contratado sujetará su accionar dentro de las políticas de Áreas Protegidas lideradas por la 
Dirección Nacional de Biodiversidad *…+”. 

Con memorando No. MAE-DNCA-2017-3766-M de 18 de septiembre de 2017 el Ing. José 
Vicente Trujillo Cruz ex Director Nacional de Control Ambiental Encargado solicitó a la Lcda. 
Miryan Cecilia Mantilla Acosta ex Gerente del Programa de Reparación Ambiental y Social – 
PRAS lo siguiente “Mediante oficio Nro. PAM-SSA-2017-1603-OFI de 15 de agosto de 2017, 
Petroamazonas notifica a la Subsecretaría de Calidad Ambiental que: *…+ con fecha 15 de 
agosto de 2017, Petroamazonas EP iniciará los trabajos en el Parque Nacional Yasuní dentro del 
bloque 43 para el desarrollo del campo Tambococha, en cumplimiento de la licencia ambiental 
Resolución Nro. 277 de 16 de noviembre de 2016, integrante de la Resolución Nro. 315 de 23 de 
mayo de 2014”. *…+ Con estos antecedentes, me permito solicitar se indique la viabilidad de que 
los técnicos de su Programa que se encuentran de forma permanente en el bloque 43, puedan 
efectuar el respectivo acompañamiento y la verificación del desbroce a ejecutarse por parte de 
Petroamazonas dentro del Parque Nacional Yasuní, a partir de la presente fecha hasta que se 
terminen las actividades de desbroce del campo Tambococha, considerando el cumplimiento de 
lo que al respecto menciona la licencia ambiental Resolución Nro. 277 de 16 de noviembre de 
2016, integrante de la Resolución Nro. 315 de 23 de mayo de 2014, sin que esto afecte a las 
funciones que les compete. *…+ Sin perjuicio de que cualquier eventualidad sea reportada de 
manera inmediata a la Dirección Nacional de Control Ambiental y con el fin de que se 
mantenga informada a esta Cartera de Estado de las actividades anteriormente citadas, solicito 
finalmente se remita un informe mensual reportando las novedades de los recorridos de 
acompañamiento”. 

Con memorando No. MAE-PRAS-2017-2724-M del 28 de septiembre de 2017 la Lcda. Miryan 
Cecilia Mantilla Acosta ex Gerente del Programa de Reparación Ambiental y Social – PRAS 
indica a la Ing. Ángela Mireya Quishpe Ballagán ex Directora Nacional de Control Ambiental 
Encargada que “*…+ Al respecto, informo que es viable que los técnicos del MAE - PRAS que 
laboran en el Bloque 43, participen en el acompañamiento y verificación del desbroce a 
ejecutarse por parte de Petroamazonas dentro del Parque Nacional Yasuní, a partir de la 
presente fecha hasta que se terminen las actividades de desbroce del campo Tambococha *…+”. 
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Con fecha 7 de marzo de 2020 el coordinador en campo de la UTAPNY, Ing. Darwin Gallardo 
solicitó al funcionario de la UTAPNY Ing. Cristian Naranjo mediante correo electrónico lo 
siguiente “*…+ se informe de las actividades a desarrollarse en el Campo Ishpingo, por parte de 
PETROAMAZONAS EP y las contratistas *…+”. En respuesta, el 9 de marzo de 2020 el Ing. 
Cristian Naranjo solicitó información al Ing. Xavier Calderón superintendente de Seguridad 
Salud y Ambiente de PETROAMAZONAS EP; quien respondió lo siguiente “*…+ En síntesis: 1. 
Desde el día de ayer se está realizando la topografía a detalle del acceso desde TMB B hacia 
ISHB;2. La empresa adjudicada es SANTOS SCMI, el equipo biótico junto con nuestro biólogo de 
campo (Pedro Recto) se encuentran realizando el levantamiento biótico para determinación de 
ABSs y Salvaguardas ambientales; 3. Aproximadamente el día de ayer se avanzó 400 metros en 
la topografía a detalle desde TMB B.*…+”. 
 

El 13 de abril de 2020 mediante correo institucional el Blg. Luis Gualavisí, Biólogo del 
departamento de Seguridad Salud y Ambiente informa a los Ingenieros Dennis Maldonado y 
Cristian Naranjo sobre la liberación biótica con el siguiente correo “Estimado Dennis/Cristian, 
una vez cumplido con el rescate de flora y fauna previo a las actividades de desbroce, favor su 
gentil intervención y participación en la liberación biótica comprendida entre la abscisa 2+000 
hasta 3+000 el día de mañana martes 14/4/2020 a las 8h00 am.” 
 
Con memorando No. MAE-PRAS-2020-1217-M del 06 de mayo del 2020 la Abg. María Gabriela 
Dávila Cueva, Gerente del PRAS entregó al Sr. Mgs. Oscar Arnaldo Zapata Olmedo, Director 
Nacional de Control el informe No. PRAS-DT-UTAPNY-2020-023-T denominado "INFORME 
SOBRE ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO AL DESBROCE EJECUTADO POR LA EMPRESA 
PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS PETROAMAZONAS EP, 
DENTRO DEL PARQUE NACIONAL YASUNÍ Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL ACCESO ECOLÓGICO Y DE LAS PLATAFORMAS PETROLERAS DEL CAMPO TAMBOCOCHA 
DEL BLOQUE 43 – ITT Y VALIDACIÓN DE ÁREAS BIOLÓGICAS SENSIBLES EN EL TRAMO DESDE LA 
PLATAFORMA TAMBOCOCHA B HASTA TAMBOCOCHA C; CORRESPONDIENTE AL MES DE 
MARZO DEL 2020" donde se detalla el trabajo realizado por la liberación desde la abscisa km 
0+015 hasta la abscisa km 2+000, en el que se contó con el acompañamiento del Blg. Marcelo 
Díaz de la Unidad Técnica del Parque Nacional Yasuní. 
 
Con base en los antecedentes descritos, los funcionarios del PRAS que laboran en el bloque 43 
efectuaron el acompañamiento y seguimiento al desbroce ejecutado por parte de 
PETROMAZONAS EP dentro del Parque Nacional Yasuní. Como también el acompañamiento y 
verificación de las áreas biológicas sensibles del tramo desde la plataforma Tambococha B 
hasta la plataforma Tambococha C. Por lo que se genera el informe técnico respectivo que 
detalla las actividades ejecutadas y que se encuentran en cumplimiento de la Resolución No. 
277 de 15 de noviembre de 2016 donde se aprueba la licencia ambiental para la “Reevaluación 
del estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental para el desarrollo y producción 
de los campos Tiputini y Tambococha, Bloque 43”, integrante de la Resolución No. 315 de 23 de 
mayo de 2014. 

2. OBJETIVOS 
2.1 Objetivo General 

 Verificar las actividades de desbroce ejecutadas por la empresa púbica de exploración y 
explotación de hidrocarburos PETROAMAZONAS EP, dentro del Parque Nacional Yasuní 
y su zona de amortiguamiento para la construcción del acceso ecológico y derecho de 
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vía (DDV)1 pertenecientes al campo Tambococha del bloque 43 – ITT y validar la 
identificación de áreas biológicas sensibles en el tramo desde la plataforma 
Tambococha B hasta la plataforma Tambococha C, correspondiente al mes de abril de 
2020 

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el área de rasante y revegetación perteneciente al derecho de vía y acceso 
ecológico del campo Tambococha del bloque 43 – ITT. 

 Comparar las medidas obtenidas del ancho del derecho de vía en el primer 
cuatrimestre del año 2020. 

 Validar la identificación de áreas biológicas sensibles realizada por PETROAMAZONAS 
EP en las abscisas km 2+000 a km 3+000 (tramo que va desde la plataforma 
Tambococha B a Tambococha C). 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1 Medición de los puntos de control de desbroce 

Se desarrolló una inspección de campo en el acceso ecológico y derecho de vía pertenecientes 
al campo Tambococha desde la abscisa km 1+760 del acceso hacia mayores dentro del Parque 
Nacional Yasuní. 

Las mediciones en campo se realizaron el sábado 25 de abril de 2020, con presencia del 
personal del departamento de Seguridad, Salud y Ambiente de PETROAMAZONAS EP, el 
biólogo de SSA Luis Gualavisí y servidores del PRAS-MAE con el fin de verificar el área de 
rasante2 y la revegetación del derecho de vía perteneciente al campo Tambococha del bloque 
43.  

Las coordenadas se proyectaron en el sistema de referencia horizontal WGS84 y representación 
plana Universal Transversa de Mercator (UTM) zona 18 sur. En la tabla 1 se detallan los 
materiales y equipos empleados en las inspecciones de campo para la medición de los puntos 
de control de desbroce. 

                                                             
1 El Reglamento ambiental de actividades hidrocarburíferas expedido mediante el Decreto Ejecutivo No. 1215 
publicado en el Registro Oficial No. 265 de 13 de febrero de 2001 modificado el 29 de septiembre de 2010 señala 
que el derecho de vía es la “Franja de terreno de dimensiones específicas, en que se ha instalado un ducto y/o vía de 
acceso, que atraviesa una o varias propiedades y a la cual tiene acceso y servidumbre de tránsito el propietario del 
ducto, y dentro de cuya área se establecen las limitaciones de dominio”, Según PEMEX “El derecho de vía (DDV) es la 
franja de terreno donde se alojan las tuberías, requerido para la construcción, operación, mantenimiento e 
inspección de los ductos para el transporte de hidrocarburos” 
(http://www.gas.pemex.com/PGPB/Productos+y+servicios/Transporte+por+ductos/Respeto+a+los+derechos+de+v
%C3%ADa/; consultada el 26/04/2019), en el mismo sentido el capítulo IV de la descripción de actividades del 
proyecto elaborado por Rennsnature & Consulting Data CIA. LTDA para PETROAMAZONAS EP, se indica que el 
derecho de vía tendrá un desbroce aproximado de cobertura vegetal de 15 metros que incluye el derecho de vía de 
la línea de flujo, la capa de rodadura y revegetación. 
2
 Según la Norma ecuatoriana vial NEVI-12-MTOP, 2013 la rasante es la “Línea de gradiente a nivel de la superficie de 

rodadura del camino” (Ministerio de transporte y obras públicas del Ecuador, Subsecretaría de infraestructura del 

transporte, 2013, pág. 55) https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/12/01-12-2013_Manual_NEVI-12_VOLUMEN_3.pdf consultado el 
08/01/2019. 

http://www.gas.pemex.com/PGPB/Productos+y+servicios/Transporte+por+ductos/Respeto+a+los+derechos+de+v%C3%ADa/
http://www.gas.pemex.com/PGPB/Productos+y+servicios/Transporte+por+ductos/Respeto+a+los+derechos+de+v%C3%ADa/
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/12/01-12-2013_Manual_NEVI-12_VOLUMEN_3.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/12/01-12-2013_Manual_NEVI-12_VOLUMEN_3.pdf
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Tabla 1. Materiales y equipos empleados para medición de los puntos de control de desbroce 
en acceso ecológico del campo Tambococha bloque 43 

Materiales / Equipos Marca / Modelo 

Vehículo MAZDA BT50 

Cinta métrica (30 metros) Stanley 

Navegador GPS  ViewRanger GPS app 

Computador HP ProBook 

Cámara fotográfica de celular iPhone X 

Elaborado por: MAE-PRAS, abril 2020 

 

3.2 Identificación de Áreas Biológicas Sensibles (ABS) 

Los funcionarios que asistieron a la inspección se detallan a continuación. 

Tabla 2. Funcionarios que participaron de la inspección de liberación. 

No. Nombres y Apellidos Cargo / Institución 

1 Dennis Maldonado Técnico MAE – PRAS 

2 Cristian Naranjo Técnico MAE – PRAS 

3 Luis Gualavisí Técnico Biótico PETROAMAZONAS EP 

4 Otto Proaño Supervisor de Construcción PETROAMAZONAS EP 

Elaborado por: MAE-PRAS, abril 2020 

Para la identificación de Áreas Biológicas Sensibles (ABS) se definieron y caracterizaron las 
zonas de la siguiente manera: 

Árbol de fructificación: inmediatamente después de concluir la floración y posterior a la 
polinización, se da paso a la iniciación de las flores con la formación y madurez de los frutos y 
producción de semilla (Amazonía forestal, 2011). 

Pantano: esta cobertura comprende las tierras bajas, que generalmente permanecen 
inundadas durante la mayor parte del año, pueden estar constituidas por zonas de divagación 
de cursos de agua, llanuras de inundación y depresiones naturales donde la capa freática 
aflora de manera permanente o estacional. Comprenden hondonadas donde se recogen y 
naturalmente se detienen las aguas. Dentro de los pantanos se pueden encontrar cuerpos de 
agua, algunos con cobertura parcial de vegetación acuática (Rincón Carrera, 2009). 

Árbol de nivel emergente: árboles cuyas copas sobresalen del nivel general de la cubierta 
forestal (FAO, 1996). 

Puente de dosel natural: las copas de los árboles se unen naturalmente y crean estos puentes 
que permiten el tránsito de la biodiversidad arbórea. La conservación de los puentes de dosel 



 

P
ág

in
a5

 

es muy importante y aporta a la mitigación de la fragmentación de los hábitats, así como 
también a disminuir el efecto de borde (MAE, 2014). 

Con la finalidad de resguardar las áreas biológicas sensibles (ABS) ubicadas en el trazado de 
apertura del acceso ecológico de la plataforma Tambococha B hasta Tambococha C; el equipo 
de biólogos de la empresa contratista SANTOS-CMI S.A. desarrolló una identificación 
preliminar de ABS. Posteriormente el personal del PRAS recorrieron desde la abscisa km 2+000 
km a km 3+000 (Plataforma Tambococha B –Tambococha C) para convalidar la información 
levantada, previo al ingreso de los equipos de desbroce (retroexcavadoras). 

Una vez que se reconocieron e identificaron los sitios de interés ambiental, se procedió a 
delimitarlos con cinta de peligro para visualizarlos durante los trabajos de apertura, se midió 
con flexómetro la distancia entre los límites del DDV con los árboles ubicados cerca de estos 
límites para determinar si hay o no afectación a las raíces de los mismos al momento de la 
apertura. Posteriormente se procedió a “liberar” o autorizar el inicio de actividades de 
desbroce manual y mecánico. La “liberación” se realiza por cada kilómetro. 

El proceso lógico de las actividades de desbroce inicia con la señalización del eje central del 
trazado de vía y sus márgenes izquierdo y derecho (respetando el respectivo DDV establecido 
en el Plan de Manejo Ambiental), se colocan estacas marcadas con el número de abscisas. 
Previo al ingreso del personal se realiza dispersión de animales con ruidos fuertes y se realizan 
recorridos para buscar fauna que necesite ser reubicada, posteriormente ingresan cuadrillas 
de obreros para desbroce manual con motosierras y machetes, consecutivamente ingresan 
retroexcavadoras para desbroce mecánico de árboles grandes y raíces.  

Es necesario mencionar que las actividades de desbroce siguen un trazado inicial; sin embargo, 
en el proceso de apertura pueden realizarse variantes con el fin de salvaguardar nuevos sitios 
de interés (Ver ilustración 1). 
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Ilustración 1.Esquema de actividades para el desbroce en el acceso ecológico (Plataforma 
Tambococha B a Tambococha C)  

 
Elaborado por: MAE-PRAS, abril 2020 

Posteriormente se apila la cobertura vegetal desbrozada tomando en cuenta que en el Estudio 
de Impacto y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Desarrollo y Producción de los Campos: 
Tiputini y Tambococha menciona que “Para la construcción de las plataformas, línea de flujo, 
muelle y su vía de acceso se requerirá realizar actividades de desbroce utilizando técnicas 
adecuadas, con la finalidad de minimizar los impactos” y “Los desechos provenientes del 
desbroce estos serán triturados para proceder a colocarlos, la capa orgánica que se obtenga 
será dispersada de forma uniforme en sitios cercanos con el fin de que sea descompuesta y 
forme parte de la capa de estrato existente en el área”. 

Se desbrozan ciertos árboles en el caso de evidenciar que la inclinación del árbol o que su copa 
pueda desplomarse al piso y representar un riesgo para la circulación vehicular o peatonal. En 
este sentido, se realiza el seguimiento a las actividades de desbroce manual y mecánico para 
que se efectúen correctamente y se desbroce solo la capa vegetal permitida como también la 
que presente un riesgo para el personal. 

Al final de la apertura del acceso ecológico se convalidó la identificación de las áreas de 
sensibilidad ambiental (coordenadas UTM definitivas) y los cambios de trazado del acceso. 
Tanto la identificación como la convalidación de ABS se basaron en el criterio de conservación 
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de zonas o especies forestales con alta sensibilidad a los impactos que podrían afectar de 
forma irreversible sus condiciones originales y se requeriría la implementación de medidas 
complejas para reparar el daño ocasionado. 

4. DESARROLLO 
 

4.1 Seguimiento a la medición del desbroce en el acceso ecológico y derecho de vía del 
campo Tambococha dentro del Parque Nacional Yasuní. 

En el mapa 1 se visualiza la ubicación de los puntos de control de desbroce donde se realizaron 
las mediciones correspondientes al mes de abril de 2020 por parte de funcionarios del 
Ministerio del Ambiente (MAE) en conjunto con servidores de PETROAMAZONAS EP (Ver mapa 
1). 

Mapa 1.Ubicación de medidas realizadas en el acceso ecológico del bloque 43 ITT 

 
Elaborado por: MAE-PRAS, abril 2020 

El 25 de abril del 2020 se efectuaron las mediciones de los puntos de control de desbroce en la 
rasante y revegetación3 de la línea de flujo del acceso ecológico al campo Tambococha que se 
encuentra dentro del PNY como se puede visualizar en las fotografía 1 y 2. Cabe mencionar que 
las labores constructivas de la línea de flujo ya han finalizado y la operadora ha revegetado 
hasta la plataforma Tambococha B. 

Fotografía 1. Medición de la rasante del acceso ecológico al campo Tambococha Bloque 43 

                                                             
3 Según el documento “Reevaluación del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para el 
desarrollo del campo Tambococha en el bloque 43” capítulo VII: “Plan de Manejo Ambiental” numeral 7.11 “Plan de 
rehabilitación de áreas afectadas” donde se establece que “El objetivo del Plan de Revegetación y Reforestación es el 
de restablecer la capa vegetal con especies nativas de la región *…+ Este plan contempla proceso de revegetación, 
reforestación, mejoramiento del suelo de las áreas ocupada temporalmente por las plataformas, líneas de flujo, 
accesos ecológicos, Centro de producción Tiputini (áreas circundantes a las plataformas construida) y también la 
recuperación de zonas de taludes, con el fin de evitar procesos erosivos y de desestabilización”. 
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Tomado por: MAE-PRAS, abril 2020 

Fotografía 2. Medición de la línea de flujo revegetada, acceso ecológico al campo Tambococha Bloque 43 

 
Tomado por: MAE-PRAS, abril 2020 

4.1.1 Factores que se tomaron en cuenta al momento de realizar las mediciones en los 
puntos de control de seguimiento al desbroce en el acceso ecológico del campo 
Tambococha 

Los principales factores que se tomaron en cuenta al momento de realizar las mediciones de 
los puntos de control de desbroce del acceso ecológico del campo Tambococha fueron: 

 Ancho permitido de desbroce para la implementación del acceso ecológico del campo 
Tambococha. 

 Procesos de regeneración natural en el derecho de vía. 

 Influencia de las microvariantes implementadas en el acceso ecológico. 

 Implementación de áreas de espera vehicular o “viraderos”. 

 Acceso a los puntos de control de desbroce sugeridos por la DNCA. 

4.1.1.1 Ancho permitido de desbroce para la implementación del acceso ecológico del 

campo Tambococha 

Según lo establecido en la Reevaluación del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo 
Ambiental para el desarrollo del campo Tambococha en el bloque 43 aprobada con Resolución 

Línea de flujo, revegetada en el campo Tambococha 
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No. 277 de 15 de noviembre de 2016, establece que “La construcción de los DDV en todo su 
trayecto se lo realizará utilizando un derecho de vía mínimo con la finalidad que el área 
desbroce necesaria para realizar esta actividad preserve áreas biológicamente sensibles y 
salvaguardas ambientales. *…+ La construcción de los accesos incluirá la construcción paralela 
de los derechos de vía para las líneas de flujo. *…+ El área total del acceso y derecho de vía de 
líneas de flujo para la Zona de Tambococha tendrá un desbroce aproximado de cobertura 
vegetal de 15 metros, para finalmente obtener un derecho de vía a nivel de rasante de 10 m de 
ancho, los 5 m de diferencia se revegetarán durante la marcha del proyecto. *…+ El ancho total 
del acceso y derecho de vía de líneas de flujo, contendrá una línea de flujo de 24”, cable de 
poder, fibra óptica, cunetas perimetrales, siendo divididos los espacios de la *según se muestra 
en la siguiente ilustración+” (Grupo RENSS - PETROAMAZONAS EP, 2016, pág. 947): 

Ilustración 2. Ancho máximo para accesos y derecho de vía en la zona de Tambococha 

 
Fuente: (Grupo RENSS - PETROAMAZONAS EP, 2016, pág. Gráfico No. 307; 948) 

4.1.1.2 Procesos de regeneración natural en el derecho de vía 

En lo que respecta a las medidas de revegetación desde el punto de control de desbroce No. 1 
hasta el punto No. 17, se puede evidenciar que a lo largo de la línea de flujo se ha producido 
una regeneración natural con especies herbáceas propias de la zona, como se observa en la 
fotografía 3. 
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Fotografía 3. Línea de flujo con revegetación natural en el acceso ecológico del campo Tambococha 

dentro del Parque Nacional Yasuní 

  
Tomado por: MAE-PRAS, abril 2020 

4.1.1.3 Influencia de las microvariantes implementadas en el acceso ecológico 

Los puntos de control de seguimiento al desbroce para la construcción del acceso ecológico del 
campo Tambococha remitidos por la Dirección Nacional de Control Ambiental (DNCA) del 
Ministerio del Ambiente (MAE) se establecieron en el eje vial planificado del derecho de vía de 
la licencia ambiental “Reevaluación del estudio de impacto ambiental y plan de manejo 
ambiental para el desarrollo y producción de los campos Tiputini y Tambococha, Bloque 43” 
aprobada con Resolución No. 277 de 15 de noviembre de 2016 (Ver mapa 2). 

Mapa 2. Puntos para control del desbroce del campo Tambococha remitidos por la DNCA ubicados en el 

eje planificado del derecho de vía de la licencia ambiental 

 
Fuente: Dirección Nacional de Control Ambiental, diciembre 2018 

Línea de flujo revegetada 

Capa de 

rodadura 
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Durante la etapa constructiva del acceso ecológico al campo Tambococha, debido a la 
presencia de áreas biológicas sensibles se establecieron microvariantes4 al derecho de vía 
planificado, motivo por el cual la vía del acceso ecológico construida varía del trazado vial 
planificado (Ver plano 1). 

Plano 1. Trazado vial del acceso ecológico del campo Tambococha, señalando microvariante 
implementada al momento de realizar el replanteo topográfico debido a la presencia de un saladero 

 

Fuente: PETROAMAZONAS EP, 2017 

4.1.1.4 Implementación de áreas de espera vehicular o “viraderos” 

Según lo establecido en la Reevaluación del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo 
Ambiental para el desarrollo del campo Tambococha en el bloque 43 capítulo IV “Descripción 
de las Actividades del Proyecto” numeral 4.5 “Programa de desarrollo y producción” sub 
numeral 4.5.2 “Diseño conceptual, trazado y construcción de accesos ecológicos” se establece 
que “Se debe recalcar que los accesos ecológicos a construir mantendrán los mismos 
estándares ambientales que los accesos ecológicos existentes, es decir, se construirán viraderos 
(espacios adicionales al costado del acceso ecológico) 5 posiblemente cada 500 metros o 

                                                             
4 Es importante señalar que las microvariantes están contempladas en el documento “Reevaluación del estudio de 
impacto ambiental y plan de manejo ambiental para el desarrollo y producción de los campos Tiputini y 
Tambococha, Bloque 43” aprobada con Resolución No. 277 de 15 de noviembre de 2016, en el capítulo IV 
denominado “Descripción de las Actividades del Proyecto” numeral 4.5 “Programa de desarrollo y producción” sub 
numeral 4.5.2 “Diseño conceptual, trazado y construcción de accesos ecológicos” que señala “Se podrán realizar 
microvariantes de hasta 100 metros a la ruta de construcción de los DDVs (incluye línea de flujo y acceso ecológico), 
que se encuentran plasmados en los mapas cartográficos con el fin de preservar áreas biológicamente sensibles 
como saladeros, bebederos, entre otros, e implementar salvaguardas ambientales como puentes de dosel, pasos 
deprimidos”. 
5
 Área de espera o viradero: espacios adicionales al costado del acceso ecológico implementados con la 

finalidad de facilitar el cruce de vehículos. 
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cuando las condiciones lo requieran, con la finalidad de facilitar el cruce de vehículos, donde se 
utilizará un sobre ancho de 5 m, de acuerdo al artículo 85, literal a 4.2) del RAOHE, además de 
señalética, puentes de dosel y cruces ecológicos (pasos deprimidos)” (Grupo RENSS - 
PETROAMAZONAS EP, 2016, pág. 949). 

4.1.1.5 Acceso a los puntos de control de desbroce sugeridos por la DNCA 

Algunos puntos de control de desbroce establecidos por la DNCA, se encuentran en zonas de 
difícil acceso, motivo por el cual se realizaron mediciones en áreas cercanas con mejor 
accesibilidad. 

4.1.2 Detalle de los puntos de control de desbroce medidos en abril 2020 

A continuación, se detallan los puntos de control de desbroce en los cuales se realizó la 
medición en abril 2020, tomando en cuenta los factores detallados en el punto 4.1.1 “Factores 
que se tomaron en cuenta al momento de realizar las mediciones en los puntos de control de 
seguimiento al desbroce en el acceso ecológico del campo Tambococha”. Además, en la tabla 3 
se añaden los informes que se han realizado en fechas preliminares y que se mencionan como 
“informes anteriores” en algunos de los numerales del presente documento.  

Tabla 3. Registro de informes de desbroce año 2020 

Mes de presentación del informe Código del informe 

Enero 2020 PRAS-DT-UTAPNY-2020-006-T 

Febrero 2020 PRAS-DT-UTAPNY-2020-015-T 

Marzo 2020 PRAS-DT-UTAPNY-2020-023-T 

Elaborado por: MAE-PRAS, abril 2020 

4.1.2.1 Punto de control de desbroce No. 1 

Como se detalla en informes anteriores (Ver tabla 3) el punto propuesto por la DNCA coincide 
con el cruce del río Catupa lo que impide realizar las mediciones en el punto exacto solicitado, 
por esta razón en la tabla 4 y mapa 3 se detallan las coordenadas del punto de control de 
desbroce propuesto y del punto medido en abril 2020; se indica además la distancia en línea 
recta que existe entre los mismos. 

Tabla 4. Coordenadas de ubicación del punto de control de desbroce No. 1 DNCA y punto medido en 
campo por PRAS-abril 2020 

Punto 
Coordenadas planas 

Distancia (m) Este 
(metros) 

Norte 
(metros) 

Punto propuesto por la DNCA 436.938 9’905.026 
18,33 

Punto de medición abril 2020 436.945 9’905.010 
Elaborado por: MAE-PRAS, abril 2020 
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Mapa 3. Diferencia de ubicación del punto de control de desbroce No. 1 DNCA y el punto medido en 
campo por PRAS-abril 2020 

 
Elaborado por: MAE-PRAS, abril 2020 

4.1.2.2 Punto de control de desbroce No. 9 

Como se señaló en informes anteriores (ver tabla 3) el punto propuesto por la DNCA, presenta 
una microvariante implementada debido a la presencia de un árbol de ceibo (Ceiba pentandra) 
el cual se constituye en un área biológica sensible, por esta razón en la tabla 5 y mapa 4 se 
detallan las coordenadas del punto de control de desbroce propuesto y del punto medido en 
abril 2020; se indica además la distancia en línea recta que existe entre los mismos. 

Tabla 5. Coordenadas de ubicación del punto de control de desbroce No. 9 DNCA y punto medido en 
campo por PRAS-abril 2020 

Punto 
Coordenadas planas 

Distancia 
(m) 

Este 
(metros) 

Norte 
(metros) 

Punto propuesto por la DNCA 434.302 9’902.182 
24,76 

Punto de medición abril 2020 434.326 9’902.180 

Elaborado por: MAE-PRAS, abril 2020 

  



 

P
ág

in
a1

4 

Mapa 4. Diferencia de ubicación del punto de control de desbroce No. 9 DNCA y el punto medido en 
campo por PRAS-abril 2020 

 
Elaborado por: MAE-PRAS, abril 2020 

4.1.2.3 Punto de control de desbroce No. 13 

El punto propuesto por la DNCA presenta una microvariante implementada debido a la 
identificación de un cuerpo de agua el cual se constituye en un área biológica sensible como se 
ha expuesto en informes anteriores (ver tabla 3), por esta razón en la tabla 6 y mapa 5 se 
detallan las coordenadas del punto de control de desbroce propuesto y del punto medido en 
abril 2020; se indica además la distancia en línea recta que existe entre los mismos. 

Tabla 6. Coordenadas de ubicación del punto de control de desbroce No. 13 DNCA y punto medido en 
campo por PRAS-abril 2020 

Punto 
Coordenadas planas 

Distancia 
(m) 

Este 
(metros) 

Norte 
(metros) 

Eje original 433.520 9’900.330 
31,16 

Punto de medición abril 2020 433.552 9’900.327 

Elaborado por: MAE-PRAS, abril 2020 
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Mapa 5. Diferencia de ubicación del punto de control de desbroce No. 13 DNCA y el punto medido en 
campo por PRAS-abril 2020 

 

Elaborado por: MAE-PRAS, abril 2020 

4.1.2.4 Punto de control de desbroce No. 16 

Como se detalló en informes anteriores (ver tabla 3), el punto propuesto por la DNCA 
presenta una microvariante implementada debido a la presencia de un bañadero de 
mamíferos considerada como área biológica sensible, por esta razón en la tabla 7 y mapa 6 
se detallan las coordenadas del punto de control de desbroce propuesto y del punto 
medido en abril 2020; se indica además la distancia en línea recta que existe entre los 
mismos. 

Tabla 7. Coordenadas de ubicación del punto de control de desbroce No. 16 DNCA y punto medido en 
campo por PRAS-abril 2020 

Punto 
Coordenadas planas 

Distancia (m) 
Este (metros) Norte (metros) 

Eje original 432.996 9’898.924 
20,93 

Punto de medición abril 2020 433.014 9’898.914 

Elaborado por: MAE-PRAS, abril 2020 
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Mapa 6. Diferencia de ubicación del punto No. 16 DNCA y el punto medido en campo por PRAS-abril 
2020 

 

Elaborado por: MAE-PRAS, abril 2020 

 

4.1.2.5 Punto de control de desbroce No. 17 

El punto propuesto por la DNCA presenta una microvariante implementada debido a la 
presencia de un puente de dosel considerado como salvaguarda ambiental y un saladero 
considerado como área biológica sensible como se señaló en informes anteriores y se puede 
observar en tabla 3. Por esta razón en la tabla 8 y mapa 7 se detallan las coordenadas del punto 
de control de desbroce propuesto y del punto medido en abril 2020; se indica además la 
distancia en línea recta que existe entre los mismos. En este punto es importante señalar que si 
bien la distancia considerada en la licencia ambiental para realizar las microvariantes es de 100 
metros de la ruta de construcción de los DDVs que incluye línea de flujo y acceso ecológico, 
para este caso, la distancia para realizar la microvariante se debe considerar desde el área 
permitida de la plataforma hasta la zona de construcción de la microvariante, por lo tanto la 
distancia entre los puntos de control de desbroce presentada en la tabla 8 es solo referencial. 

Tabla 8. Coordenadas de ubicación del punto de control de desbroce No. 17 DNCA y punto medido en 
campo por PRAS-abril 2020 

Punto 
Coordenadas planas 

Distancia (m) Este 
(metros) 

Norte 
(metros) 

Eje original 432.811 9’898.468 
138,04 

Punto de medición abril 2020 432.944 9’898.436 

Elaborado por: MAE-PRAS, abril 2020 
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Mapa 7. Diferencia de ubicación del punto de control de desbroce No. 17 DNCA y el punto medido en 
campo por PRAS-abril 2020 

 

Elaborado por: MAE-PRAS, abril 2020 

4.1.2.6 Puntos de control de desbroce No. 13 y 15 

Las mediciones correspondientes a los puntos No. 13 y 15 exceden a los 15 metros de ancho, 
debido a que los mismos se encuentran en áreas de espera vehicular (Ver punto 4.1.1.4 
“Implementación de áreas de espera vehicular o viraderos”). 

Fotografía 4. Medición del punto de control de desbroce No. 15 área de espera vehicular o “viradero” 

  

Tomado por: MAE-PRAS, abril 2020 

Línea de flujo, cable de 

poder. Capa de rodadura 

Área de espera vehicular 
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4.2 Seguimiento del desbroce en el acceso ecológico y Derecho de Vía del campo 
Tambococha dentro del Parque Nacional Yasuní que va desde la plataforma 
Tambococha B hasta la plataforma Tambococha C. 

A continuación, se presenta en la tabla 9, el detalle de las actividades que se han realizado al 
seguimiento del desbroce desde el 1 de abril de 2020 hasta el 30 de abril de 2020, efectuado 
por PETROAMAZONAS EP. 

Tabla 9. Detalle de actividades de desbroce en el campo Tambococha que va desde la plataforma 
Tambococha B hasta Tambococha C 

Fecha Detalle de actividad Registro fotográfico 

1 de abril de 2020 

Se realizaron trabajos de 
desbroce mecánico desde la 

abscisa km 1+000 hasta la 
abscisa km 1+600. El desbroce 

manual se localizó desde la 
abscisa km 1+000 hasta la 

abscisa km 1+800 y se 
comenzó con los trabajos de 
remoción de tierra desde la 
abscisa km 0+015 hasta la 

abscisa km 0+426. 

Fotografía 5. Movimiento de tierras. 

 

2 de abril de 2020 

Se realizaron trabajos de 
desbroce mecánico desde la 

abscisa km 1+600 hasta la 
abscisa km 1+740, por otra 

parte el desbroce manual se 
localizó desde la abscisa km 
1+800 hasta la abscisa km 
2+000, donde finalizó el 

segundo kilómetro liberado. 

Fotografía 6. Área desbrozada del nuevo acceso 
ecológico.  

 

3 de abril de 2020 

Se realizaron trabajos de 
desbroce mecánico desde la 

abscisa km 1+740 hasta la 
abscisa km 1+990. 

Fotografía 7. Recorrido a la construcción del acceso. 
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Fecha Detalle de actividad Registro fotográfico 

4 de abril de 2020 

Finalizaron los trabajos de 
desbroce mecánico desde la 

abscisa km 1+990 hasta la 
abscisa km 2+000. 

Fotografía 8. Vista del futuro acceso. 

 

 

5 de abril de 2020 

No se realizaron actividades 
de desbroce manual ni 

mecánico, el personal MAE - 
PRAS realizó un recorrido al 

trayecto desbrozado. 

Fotografía 9. Recorrido de campo. 

  

 

6 de abril de 2020 

Se utilizó el material (troncos 
de árboles) que fue 
desbrozado para la 

construcción de un puente 
temporal en la abscisa km 

1+980. 

Fotografía 10. Material del desbroce usado en el 
acceso km 1+980. 
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Fecha Detalle de actividad Registro fotográfico 

7 de abril de 2020 

 
No se realizó ningún tipo de 

actividad constructiva debido 
a las fuertes condiciones 

climáticas. 

Fotografía 11. Fuertes lluvias en la zona, donde no se 
realizaron actividades. 

  

10 de abril de 2020 
Se realizó el movimiento de 
tierra desde la abscisa km 
0+015 hasta la km 0+940 

Fotografía 12. Trabajos constructivos. 

 

 

14 de abril de 2020 

Se formalizó la liberación del 
tercer kilómetro con personal 
de PETROAMAZONAS EP, la 

contratista Santos CMI y 
personal del MAE-PRAS. 

Fotografía 13. Proceso de liberación en el tramo de 
la abscisa km 2+000 a la abscisa km 3+000. 
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Fecha Detalle de actividad Registro fotográfico 

17 de abril de 2020 

Se iniciaron los trabajos de 
regado de material pétreo, 
para la construcción de la 
capa de rodadura desde la 
abscisa km 0+015 hasta la 

abscisa km 0+180. 

Fotografía 14. Centro de acopio de material pétreo 
para el acceso ecológico. 

 

18 de abril de 2020 

Se realizaron trabajos de 
desbroce manual desde la 
abscisa km 2+000 hasta la 

abscisa km 2+300 y se 
continuó con los trabajos de 
construcción de la capa de 

rodadura desde la abscisa km 
0+180 hasta la abscisa km 

0+250. 

Fotografía 15. Construcción de la capa de rodadura 
tramo km 0+180 hasta la abscisa km 0+250. 

  

19 de abril de 2020 

Se realizaron trabajos de 
desbroce manual desde la 
abscisa km 2+300 hasta la 

abscisa km 2+540 y se 
continuaron los trabajos de 
construcción de la capa de 

rodadura desde la abscisa km 
0+250 hasta la abscisa km 

0+320. 

Fotografía 16. Compactación del suelo tramo km 
0+250 hasta km 0+320. 
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Fecha Detalle de actividad Registro fotográfico 

20 de abril de 2020 

Se realizaron trabajos de 
desbroce manual desde la 
abscisa km 2+540 hasta la 

abscisa km 2+800 y se 
continuó con los trabajos de 
construcción de la capa de 

rodadura desde la abscisa km 
0+320 hasta la abscisa km 

0+440. 

Fotografía 17. Construcción de la capa de rodadura 
del tramo km 0+320 hasta la abscisa km 0+440. 

 

24 de abril de 2020 

Se continuaron con los 
trabajos de regado de 

material pétreo, para la 
construcción de la capa de 

rodadura desde la abscisa km 
0+440 hasta la abscisa km 

0+800 

Fotografía 18. Construcción de la capa de rodadura 
tramo km 0+440 hasta la abscisa km 0+800.  

 

25 de abril de 2020 

El personal del MAE-PRAS 
realizó la medición del acceso 

ecológico en presencia del 
representante de SSA - 
PETROAMAZONAS EP. 

Fotografía 19. Medición del acceso ecológico. 
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Fecha Detalle de actividad Registro fotográfico 

26 de abril de 2020 

Se continuó con los trabajos 
de regado de material pétreo, 

para la construcción de la 
capa de rodadura desde la 
abscisa km 0+800 hasta la 

abscisa km 0+900. 

Fotografía 20. Construcción de la capa de rodadura 
del tramo km 0+800 hasta la abscisa km 0+900. 

 

29 de abril de 2020 

Se realizó un recorrido con 
personal de 

PETROAMAZONAS EP, la 
contratista Santos CMI y del 

MAE, para disponer el 
material orgánico obtenido de 

la actividad de desbroce, 
actividad que está permitida 
según el PMA que estipula el 

almacenamiento temporal 
dentro de los claros del 

bosque. 

Fotografía 21. Recorrido en campo para verificar 
claros donde se puede disponer de manera temporal 

el material orgánico. 

 

Elaborado por: MAE-PRAS, abril 2020 

4.3 Microvariantes establecidas desde la abscisa km 2+000 a km 3+000. 

Según los criterios establecidos en la metodología de: 

 Proteger Áreas Biológicas Sensibles (ABS). 

 Que los cambios en el trayecto no generen riesgos de producir accidentes de tránsito. 

En conjunto funcionarios de PETROAMAZONAS EP, SANTOS CMI SA y MAE-PRAS convalidaron la 

información y establecieron en el tramo comprendido entre las abscisas km 2+400 a km 2+660 

una microvariante al trazado inicial de dos metros y medio al margen derecho, con la finalidad 

de precautelar un puente de dosel natural (ver plano 2 y 3). 

 



 

P
ág

in
a2

4 

Plano 2. PERFIL km 2+000 – km 2+500km (Plataforma Tambococha B – Tambococha C) 

 
Fuente: PETROAMAZONAS EP, 2020 

Plano 3. PERFIL km 2+500 – km 3+000km (Plataforma Tambococha B – Tambococha C) 

 
Fuente: PETROAMAZONAS EP, 2020 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Resultados de las mediciones de los puntos de control de desbroce del acceso 
ecológico del campo Tambococha para abril 2020 

En la tabla 10 se presenta la información obtenida mediante las mediciones de los puntos de 
control de desbroce realizadas en el acceso y ducto del acceso ecológico, habilitado hasta la 
Plataforma Tambococha B. 

Tabla 10. Mediciones realizadas el 25 de abril 2020 en el acceso y ducto, que corresponde al acceso 

ecológico del campo Tambococha dentro del Parque Nacional Yasuní. 

Punto 
Coordenadas planas 

Ancho 
Total 

Rasante 
(metros) 

Revegetación 
(metros) 

Abscisa Este 
(metros) 

Norte 
(metros) 

1 436.945 9’905.010 14,70 11,30 3,40 1+800 

2 436.631 9’904.661 14,40 12,10 2,30 2+200 

3 436.422 9’904.180 14,60 12,00 2,60 2+490 

4 436.110 9’903.777 14,80 12,20 2,60 3+200 

5 435.715 9’903.450 14,00 12,00 2,00 3+660 

6 435.245 9’903.291 14,70 12,10 2,60 4+170 

7 434.816 9’903.045 14,20 11,70 2,50 4+760 

8 434.494 9’902.652 14,00 11,90 2,10 5+280 

9 434.326 9’902.180 14,50 12,10 2,40 5+810 

10 434.113 9’901.717 14,70 10,10 4,60 6+540 

11 433.931 9’901.244 13,20 9,20 4,00 6+960 

12 433.746 9’900.787 14,50 9,80 4,70 7+520 

13 433.552 9’900.327 17,10 8,70 8,40 8+040 

14 433.370 9’899.860 14,90 9,90 5,00 8+590 

15 433.191 9’899.394 16,60 7,30 9,10 8+800 

16 433.014 9’898.914 14,70 10,20 4,50 9+500 

17 432.944 9’898.436 14,20 9,60 4,60 10+120 

18* 432.628 9’897.999 11,80 5,50 - 10+700 
19* 432.452 9’897.540 13,10 - - 11+200 
20* 432.300 9’897.077 10,40 - - 11+694 

Elaborado por: MAE-PRAS, abril 2020  
Nota*: Son puntos nuevos de desbroce y en ellos aún se continúan las actividades constructivas, por tal razón sus 

medidas podrían variar como máximo hasta el ancho permitido según el PMA. 

En la tabla 11 se presenta una comparación de las mediciones de los últimos 4 meses del 2020, 

se calculó el promedio y la frecuencia absoluta con el fin de determinar posibles variaciones en 

los datos obtenidos en campo. El resultado demuestra que en el último cuatrimestre no han 

variado los anchos de los puntos de control No 1 al No 17 como se ha mencionado en los 

informes de los últimos tres meses que se detallan en la tabla3. Se debe mencionar que desde 

el 17 de marzo de 2020 se iniciaron los trabajos para el proceso de desbroce y la construcción 

del futuro acceso que va desde Tambococha B hasta Tambococha C, por lo cual actualmente 

existen tres nuevos puntos de control mismos que seguirán en aumento conforme se 

continúen las actividades de desbroce y construcción del acceso. 
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Tabla 11. Comparativo de las mediciones de anchos en los puntos de control de desbroce del campo 
Tambococha, meses de enero, febrero, marzo y abril 2020. 

Punto 
Ancho total de derecho vía (metros) Promedio 

(metros) 
Frecuencia 
Absoluta Enero Febrero Marzo Abril 

1 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 4 

2 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 4 
3 14,60 14,60 14,60 14,60 14,60 4 

4 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 4 

5 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4 

6 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 4 

7 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 4 

8 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4 

9 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 4 

10 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 4 

11 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 4 

12 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 4 

13 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 4 

14 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 4 

15 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 4 

16 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 4 

17 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 4 

18 - - 11,00 11,80 11,40 2 

19 - - - 13,10 13,10 1 

20 - - - 10,40 10,40 1 
Elaborado por: MAE-PRAS, abril 2020 

 

5.2 Identificación de Áreas Biológicas Sensibles (ABS)  

En base a las coordenadas levantadas en campo; la zona de desbroce se encuentra en un 
Bosque siempreverde de tierras bajas del Napo-Curaray; la altitud promedio es de 200 
m.s.n.m. La cobertura vegetal es dominada por especies arbóreas conectadas a nivel de dosel 
por sus ramas (forma continua), a nivel de sotobosque se encuentran escasas especies 
arbustivas; los árboles en fase de crecimiento presentan un DAP inferior a 20 centímetro. 
También existen árboles a nivel emergente, a nivel de suelo existen zonas desniveladas que con 
el nivel de precipitación normal de la zona forman áreas pantanosas. 

Previo al ingreso de equipos de desbroce, se realizaron acciones dispersoras mediante sonidos 
fuertes para evitar que la fauna como aves y mamíferos puedan sufrir algún altercado, 
igualmente el equipo de biólogos de la contratista realizó actividades de reubicación, en 
especial de herpetofauna. 

Como medida de precaución en caso de encontrar fauna lastimada o herida, la empresa 
contratista SANTOS – CMI construyó en la abscisa km 0 + 500 una caseta para atención y 
reubicación de fauna. 

Es necesario mencionar que en el informe de marzo 2020 documento PRAS-DT-UTAPNY-2020-
023-T ya se encuentra el detalle de los primeros 2 km que fueron liberados, para el presente 
informe solamente se detallan las ABS desde la abscisa km 2+000 hasta la abscisa km 3+000. 
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A continuación en la tabla 12 se detallan las ABS identificadas y validadas6: 

Tabla 12. Detalle de ABS de la abscisa km 2+000 a km 3+000 

ABS 21* 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Registro fotográfico 

Áreas 
inundables  432.070 9’896.517 

Pantano: 
colocación 
de tubería 

de 24” 
para 

normalizar 
el curso 

natural del 
cuerpo 
hídrico. 

Fotografía 22. ABS 11 – Áreas inundables. 

 

ABS 22* 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Registro fotográfico 

Estero 432.031 9’896.447 

Colocación 
de tubería 

de 24” 
para 

normalizar 
el curso 

natural del 
cuerpo 
hídrico. 

Fotografía 23. ABS 12 - Estero. 

 

ABS 23* 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Registro fotográfico 

Estero 432.021 9’896.430 

Colocación 
de tubería 

de 24” 
para 

normalizar 
el curso 

natural del 
cuerpo 
hídrico. 

Fotografía 24. ABS 13 - Estero. 

 

                                                             
6 La numeración establecida de cada ABS es una numeración simbólica, para mejor entendimiento del 
informe y no representa la numeración definitiva de cada ABS, ya que pueden surgir cambios de 
codificación definitiva que emplee PETROAMAZONAS EP 
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ABS 24* 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Registro fotográfico 

Estero 432.011 9’896.412 

Colocación 
de tubería 

de 24” 
para 

normalizar 
el curso 

natural del 
cuerpo 
hídrico. 

Fotografía 25. ABS 14 - Estero. 

 

ABS 25* 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Registro fotográfico 

Áreas 
inundables  431.974 9’896.341 

Pantano: 
colocación 
de tubería 

de 24” 
para 

normalizar 
el curso 

natural del 
cuerpo 
hídrico. 

Fotografía 26. ABS 15 – Áreas inundables. 

 

ABS 26* 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Registro fotográfico 

Áreas 
inundables  431.953 9’896.285 

Pantano: 
colocación 
de tubería 

de 24” 
para 

normalizar 
el curso 

natural del 
cuerpo 
hídrico. 

Fotografía 27. ABS 16 – Áreas inundables. 
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ABS 27* 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Registro fotográfico 

Áreas 
inundables  431.939 9’896.227 

Pantano: 
colocación de 
tubería de 24” 

para 
normalizar el 
curso natural 

del cuerpo 
hídrico. 

Fotografía 28. ABS 17 – Áreas inundables. 

 

ABS 28 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Registro fotográfico 

Árbol de 
importancia  431.913 9’896.152 

Árbol en 
proceso de 

fructificación 
(Licaria sp.), se 
verificó que la 
distancia del 
árbol y sus 
raíces se 

encuentren 
fuera del 

trazado del 
acceso 

ecológico. 

Fotografía 29. ABS 18 – Árbol de 
importancia. 

 

ABS 29 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Registro fotográfico 

Puente de 
dosel 

Natural 
431.893 9’896.117 

Estos árboles 
tienen 
potencial de 
formar un 
puente de 
dosel natural, 
lo que ayudaría 
a la 
conectividad 
de primates a 
través del 
acceso 
ecológico 
(Parkia nitida.) 
y (Nectandra 
aff. Reticulata.) 

 Fotografía 30. ABS 19 – Puente de dosel 
natural. 

 

 



 

P
ág

in
a3

0 

Fotografía 31. ABS 19 – Puente de dosel 
natural. 

  

ABS 30 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Registro fotográfico 

Áreas 
inundables 431.874 9’896.082 

Pantano: 
colocación de 
tubería de 24” 

para 
normalizar el 
curso natural 

del cuerpo 
hídrico. 

Fotografía 32. ABS 20 – Áreas inundables. 

 

ABS 31 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Registro fotográfico 

Árbol de 
importancia 431.837 9’895.968 

Árbol en 
proceso de 
fructificación 
(Pachira 
insignis.), se 
verificó que la 
distancia del 
árbol y sus 
raíces se 
encuentren 
fuera del 
trazado del 
acceso 
ecológico. 

Fotografía 33. ABS 21 –Árbol de 
importancia. 
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ABS 32 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Registro fotográfico 

Árbol de 
importancia  431.901 9’896.141 

Árbol en proceso de 
fructificación 
(Couroupita 

guianensis.), se 
verificó que la 

distancia del árbol y 
sus raíces se 

encuentren fuera del 
trazado del acceso 

ecológico. 

Fotografía 34. ABS 22 –Árbol de 
importancia. 

 

ABS 33* 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Registro fotográfico 

Áreas 
inundables  431.802 9’895.874 

Pantano: colocación 
de tubería de 24” 
para normalizar el 
curso natural del 
cuerpo hídrico. 

Fotografía 35. ABS 23 – Áreas 
inundables. 

 

ABS 34* 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Registro fotográfico 

 

Áreas 
inundables  

431.777 9’895.820 

Pantano: colocación 
de tubería de 24” 
para normalizar el 
curso natural del 
cuerpo hídrico. 

Fotografía 36. ABS 24 – Áreas 
inundables. 
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ABS 35* 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Registro fotográfico 

Áreas 
inundables  431.762 9’895.787 

Pantano: 
colocación de 
tubería de 24” 

para normalizar 
el curso natural 

del cuerpo 
hídrico. 

Fotografía 37. ABS 25 – Áreas inundables. 

 

ABS 36 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Registro fotográfico 

Árbol de 
importancia  431.749 9’895.767 

Árbol en proceso 
de fructificación 
(Eschweilera sp.), 
se verificó que la 

distancia del 
árbol y sus raíces 

se encuentren 
fuera del trazado 

del acceso 
ecológico. 

Fotografía 38. ABS 26 –Árbol de importancia. 

 

ABS 37 
Este 

(metros) 
Norte 

(metros) 
Detalle Registro fotográfico 

Estero  431.729 9’895.732 

Colocación de 
tubería de 24” 

para normalizar 
el curso natural 

del cuerpo 
hídrico. 

Fotografía 39. ABS 27 - Estero. 

 

*Estas áreas son estacionales y predominan en la época de invierno. 

Elaborado por: MAE-PRAS, abril 2020 

 



 

P
ág

in
a3

3 

Mapa 8. Ubicación de ABS – Abscisa 2+000 km a 3+000 km 

 

Elaborado por: MAE-PRAS, mayo 2020 

Cabe mencionar que todos los ABS y SA que han sido registrados desde el kilómetro 1, 2 y 3, 

son temporales y al finalizar la etapa constructiva se establecerán las ABS y SA definitivas, para 

lo cual PETROAMAZONAS EP presentará los mismos al Ministerio del Ambiente. Esta 

información servirá al PRAS para realizar el seguimiento y control pertinente a lo largo del 

tiempo con el fin de posibles cambios en las ABS y SA identificadas preliminarmente. 

6. CONCLUSIONES 

 Con base en las mediciones realizadas a lo largo del derecho de vía (acceso 

ecológico y línea de flujo) en el campo Tambococha dentro del Parque Nacional 

Yasuní, se verificaron que los anchos totales se encuentran comprendidos entre 

13,20 m (punto de control de desbroce No. 11) y 14,90 m (punto No. 14), con 

excepción de las zonas de espera vehicular mismas que llegan a tener un ancho 

total de 17,10 m y 16,60 m en los puntos de control de desbroce No. 13 y No. 15 

respectivamente; cumpliendo con lo estipulado en el plan de manejo de la licencia 

ambiental “Reevaluación del estudio de impacto ambiental y plan de manejo 

ambiental para el desarrollo y producción de los campos Tiputini y Tambococha, 

Bloque 43” aprobada con Resolución No. 277 de 15 de noviembre de 2016. 

 Se realizó la comparación de los resultados de las mediciones ejecutadas en el 

primer cuatrimestre del año 2020 desde el punto No. 1 al punto No. 17 

constatándose que mantienen similitud en las distancias reportadas, debido a que 
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las labores constructivas y revegetativas del acceso ecológico al campo 

Tambococha del Bloque 43 han finalizado hace 10 meses atrás hasta el punto No. 

17. 

 Se validó la identificación de 17 ABS en el trayecto de la abscisa km 2+000 a km 
3+000 (Plataforma Tambococha B – Tambococha C); de los cuales 1 es puente de 
dosel natural, siendo los ABS de mayor interés por la conectividad que puede 
brindar para la fauna del sector, 4 se identificaron como árboles de importancia, 8 
se identificaron como pantanos y 4 como cuerpos hídricos (esteros o ríos). 

 Se realizó una microvariante al trazado original del acceso ecológico en las abscisas 
km 2+400 a km 2+600 con la finalidad de dar mayor protección y resguardo a áreas 
biológicas sensibles con especial enfoque en los puentes de dosel natural. 

7. RECOMENDACIONES 

 Se sugiere a la Dirección Nacional de Control del MAE analice la pertinencia de 

continuar con las actividades de verificación del ancho del derecho de vía del campo 

Tambococha de los puntos 1 al 17 ya que los mismos han terminado el proceso 

constructivo hace 10 meses atrás y se encuentran ya revegetados como se indica en los 

informes anteriores del presente año 2020, No. PRAS-DT-UTAPNY-2020-006-T, PRAS-

DT-UTAPNY-2020-015-T y PRAS-DT-UTAPNY-2020-023-T. 

 Es necesario que funcionarios del MAE-PRAS continúen con el seguimiento a las 

actividades complementarias de emplazamiento del acceso ecológico en las abscisas 

desbrozadas. Además, se sugiere que se continúe con el seguimiento oportuno al 

desarrollo de las actividades de desbroce con el personal de PETROAMAZONAS EP para 

verificar el cuidado de las ABS identificadas y el respeto a los límites otorgados por el 

derecho de vía; tal y como se han llevado a cabo hasta la fecha. 
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